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KA TA PENGANT AR 
Benda eagar budaya merupakan asset budaya bangsa yang 
perlu dilestarikan dan dikembangkan terus menerus guna 
meningkatkan ketahanan budaya, khususnya dalam memupuk 
rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kepribadian bangsa. 
Salah satu upaya untuk mencapai tujuan itu adalah dengan 
meningkatkan penyebarluasan infonnasi melalui penerbitan. 
Untuk tahun anggaran 1993/ 1994 Direktorat Perlindungan dan 
Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui Proyek 
Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 
menerbitkan buku dengan judul Pemugaran Candi Tikus. 
Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dalam 
menambah pengertian dan pengetahuan tentang pelbagai aspek 
mengenai Candi Tikus sehingga masyarakat luas lebih memahami 
dan menghayati warisan budaya ini. 
Kami mcnyadari bahwa penerbitan ini masih belum sempuma. 
Oleh karena itu , kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami 
harapkan . Kepada semua pihak yang .telah membantu dalam 
penyusunan penerbitan ini , kami ucapkan terima kasih . 
Direktur Perlindungan dan Pembinaan 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala 
I G.N. ANOM 
NIP. 130353848 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Daerah T rowulan dan sekitamya merupakan suatu kawasan 
yang banyak mengandung sisa-sisa peninggalan purbakala dari 
masa Majapahit. Peninggalan tersebut antara lain Gapura (Candi) 
Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Minakjinggo, Candi 
Kedaton , Kolam Segaran, Kompleks Makam Tralaya, Candi 
Sumur Upas, Gapura Bajangratu, dan Candi Tikus. Selain itu, 
Juga ditemukan peeahan tembikar dan keramik, mata uang, 
alat-alat rumah tangga, area , dan nisan . 
Di an tara sekian ban yak peninggalan di situs T rowulan itu, ada 
satu yang unik yaitu Candi Tikus. Candi ini merupakan salah satu 
warisan benda eagar budaya yang memiliki nilai arkeologi dan 
ilmu pengetahuan yang sangat penting karena merupakan 
satu-satunya bangunan petirtaan di situs Trowulan, dan memiliki 
arsitektur yang eukup unik antara lain omamen pada bangunan 
induk yang dihiasi dengan paneuran air berbentuk makara dan 
padma. Di samping itu, Candi Tikus memiliki 2 buah kolam, dan 
saluran-saluran air yang mendukung struktur petirtaan. Bangunan 
ini telah dipugar oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui Proyek Pemugaran 
dan Pemeliharaan Bekas lbu Kota Kerajaan Majapahit (tahun 
1984-1989) . 
Tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan berbagai aspek 
selama pemugaran Candi Tikus dan diharapkan dapat menjadi 
salah satu sumber aeuan dalam menambah pengertian dan 
pengetahuan tentang Candi Tikus. 
Ruang lingkup penulisan ini meliputi uraian proses pemugaran 
Candi Tikus yang didahului dengan keterangan mengenai lokasi, 
lingkungan sekitamya, latar belakang sejarah, riwayat penelitian 
dan pemugaran serta deskripsi bangunan itu sendiri . Agar 
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penyajiannya lebih jelas, tulisan ini juga dilengkapi dengan 
foto-foto , gambar, dan peta yang relevan . 
Adapun metode penulisan ini adalah penjelasan deskriptif 
(deskriptive explanatory), yaitu memaparkan pokok perma-
salahan secara jelas, kemudian dianalisa berdasarkan data terinci 
baik dari lapangan maupun data sekunder dan akhimya diambil 
suatu kesimpulan . Adapun teknik pengumpulan datanya sebagai 
berikut. 
1. Studi perpustakaan yaitu mengumpuikan data dari 
kepustakaan yang berkaitan dengan aspek historis dan 
arkeologis Candi Tikus , serta laporan-laporan yang berkaitan 
dengan pemugaran dan sebagainya. 
2. Pengamatan objek yaitu observasi a tau pengamatan secara 
langsung ke objeknya, untuk meninjau lebih lanjut data yang 
telah terkumpul sekaligus mencocokkan dengan kenyataan 
yang ditemukan di lapangan . 
A. Letak Dan Lingkungan Alam 
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Situs Trowulan merupakan daerah yang cukup luas sekitar 
10 kilometer x 10 kilometer. Candi Tikus terletak di dalam 
situs Trowulan, tepatnya berada di Dukuh Dinuk, Desa Temon 
Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto , Jawa Timur. 
Candi Tikus dapat dicapai dari kota Mojokerto ke arah 
Jombang. Sampai di perempatan desa Trowulan, kemudian 
belok ke arah timur menuju Pendopo Agung yang akan 
melewati Kolam Segaran yang terletak di sebelah kiri , dan 
Balai Penyelamatan di sebelah kanan jalan. Sebelum sampai 
ke Pendopo Agung terdapat perempatan, selanjutnya belok ke 
kiri menuju ke arah selatan, menuju ke Candi Tikus dengan 
melewati Gapura Bajangratu . Setelah kurang lebih 500 meter 
dari Bajangratu sampailah ke Candi Tikus. 
Dilihat dari letak geografis, daerah ini merupakan suatu 
dataran dengan ketinggian 30 - 40 meter dari permukaan !aut. 
Kurang lebih 10 kilometer di sebelah utara Trowulan terdapat 
hamparan luas dataran banjir Sungai Brantas, sedangkan 25 
kilometer di sebelah selatan dan tenggaranya terletak deretan 
Gunung Anjasmoro, Welirang, dan Arjuno yang mempunyai 
ketinggian antara 2.000 - 3 .000 meter di atas permukaan 
!aut. Di sebelah timur terdapat Sungai Brangkal. 
Secara astronomi , Trowulan dan sekitamya terletak pada 
posisi 11° - 23° Bujur Timur dan 7° - 34° Lintang Selatan. 
Daerah ini beriklim tropis lembab dengan curah hujan 
rata-rata 1600 milimeter/ tahun. Suhu maksimum berkisar 
3 1 °C sampai dengan 33°C, sedangkan suhu minimum antara 
1 7°C sampai 24 °C dengan kelembaban maksimum 90 % 
sampai 97 % dan kelembaban minimum 73 % sampai dengan 
42 %. 
Ditinjau dari segi geologi, daerah Trowulan termasuk zone 
yang mempunyai puncak-puncak tertinggi di Pulau Jawa 
berada pada ujung bawah dari punggung-punggung bukit serta 
lembah-lembah yang membujur ke arah utara. Banyak diantara 
lembah-lembah ini membentuk cekungan-cekungan berbelok 
dengan undak-undak di sekitamya yang merupakan ciri khas 
pola aliran meander (Sampurno dan Bandono, 1980: 9) . Pola 
al iran meander yaitu suatu pola tikungan yang berulang-ulang 
membelok ke kiri dan ke kanan berbentuk setengah lingkaran 
(Marbun, 1982: 96-97) . Pada dasar cekungan itu sering 
dijumpai aliran sungai-sungai kecil . 
Menurut pengamatan Sampumo dan Bandono (1980: 
1 0-11) pada beberapa tempat, permukaan tanah di daerah 
T rowulan sekarang lebih tinggi dari bangunan-bangunan lama 
yang seharusnya paling tidak berkedudukan rata dengan tanah 
atau sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa relief 
tanah telah berubah akibat letusan gunung berapi. Candi Tikus 
berada kurang lebih satu setengah meter di bawah tanah 
aslinya 
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T anah yang membentuk wilayah pusat kerajaan Majapahit 
umumnya terdiri dari pasir halus yang bersifat lepas, sering 
mengandung sisipan kerikil tipis. Pada permukaannya, pasir 
ini melapuk menjadi tanah laterit kecoklatan dengan ketebalan 
sekitar setengah sampai satu meter (Sampurno dan Bandono, 
1980: 10). Tanahnya yang berpasir dan kadang-kadang 
mengandung kerakal dapat dikatakan sebagai tanah pondasi 
yang baik dan mampu menahan beban-beban bangunan berat 
tanpa amblas . Juga jenis tanah ini memberi kemungkinan 
perembesan yang baik sehingga tidak terjadi 
genangan-genangan jika hujan besar atau sehabis banjir. 
Sekarang Trowulan merupakan daerah gersang tanpa 
sumber air yang berarti . Padahal dari daerah hulu banyak 
mengalir sungai-sungai diantaranya Kali Brangkal dengan 
cabang- cabangnya seperti Kali Landeyan dan Kali Pikatan. 
Kemiringan alam yang relatif landai, demikian pula mata air 
dapat dijumpai di daerah hulunya, sehingga daerah Trowulan 
dapat memperoleh dan mengelola air dengan cukup leluasa. 
Menurut laporan Van der Chijs (1894: 460-463) dapat 
diketahui bahwa tebing-tebing Sungai Brangkal dan arah 
alirannya yang melewati sisi timur daerah Trowulan adalah 
buatan manusia. Banjir lahar dingin yang pernah menimpa 
daerah itu tidak saja menyebabkan aliran sungai terbendung, 
tetapi juga menyebabkan daerah kipas aluvial (daerah 
Trowulan) tertutup endapan pasir dan kerikil. 
Menurut penelitian Proyek Pemugaran Candi Tikus Sungai 
Brangkal mempunyai sifat aliran dengan pola teranyam. Hal 
ini bisa mengakibatkan gangguan pada tata guna tanah, sebab 
aliran sungai sering berpindah-pindah dan sering terjadi banjir, 
kikisan, dan pengendapan di tempat-tempat baru. Bukti 
adanya perpindahan sungai dapat dilihat dari sebaran lapisan 
kerakal yang melimpah di hulu dan kadang-kadang juga di hilir 
serta adanya teras-teras sungai (S:l.mpuma dan Bandono, 1980: 
11). 
B. Latar Belakang Sejarah 
Latar belakang sejarah Candi Tikus hingga kini belum 
diketahui secara pasti baik mengenai masa berdirinya , raja 
yang mendirikan serta segi-segi lainnya 
Candi Tikus dikenal sebagai satu bangunan peninggalan 
Majapahit (N.J . Krom , 1915). Bangunan ini diperkirakan 
didirikan pada abad XIII - XIV. Penentuan abad ini didasarkan 
atas menara-menara (bangunan miniatur yang mengelilingi 
bangunan induk dan memberi kesan tertentu) . Menara-menara 
tersebut merupakan bagian terpenting dari gubahan arsitektur 
abad XIII -XIV (Dumarcay, 1984: 8). 
Keterangan mengenai Candi Tikus dapat pula dihubungkan 
dengan uraian dalam Kitab Nagarakrtagama yang ditulis oleh 
Prapanca tahun 1385 M. Dalam kitab tersebut pada pupuh 27 
dan 29 menyebutkan adanya tempat mandi raja yang 
dikunjungi Hayam Wuruk serta upacara-upacara tertentu yang 
dirayakan dalam kolam-kolam itu. Dari keterangan mi , 
walaupun Prapanca tidak secara jelas menyebut tentang Candi 
Tikus, namun Candi Tikus merupakan salah satu tempat 
pemandian yang terletak di kawasan kerajaan Majapahit. 
Bernet Kempers (1954: 210) melihat Candi Tikus ini dari 
segi konsep religi yang melatarbelakangi suatu bangunan 
candi. Ia berpendapat bahwa Candi Tikus merupakan 
replika/simbolis dari Gunung Meru yakni bentuk bangunannya 
yang makin ke atas makin kecil serta pada bangunan induk 
seakan-akan ada puncak utama yang dikelilingi oleh delapan 
puncak yang lebih kecil. 
Konsep gunung sebagai tempat suci diduga sudah 
merupakan pandangan masyarakat sebelumnya yang 
selanjutnya berpadu dengan konsep gunung suci dalam Hindu 
- Budha yaitu bahwa alam semesta berpusat ke Gunung Meru, 
maka gunung tersebut dimanifestasikan secara simbolis pada 
sebuah candi. 
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Secara mitologi, Gunung Meru selalu dihubungkan dengan 
"air amrta" (air kehidupan) yang dipercaya mempunyai 
kekuatan magis dalam memberi kekuatan hidup kepada semua 
mahluk. Dengan demikian, apabila konsep yang 
melatarbelakangi perwujudan bangunan dikaitkan dengan ciri 
yang ada pada Candi Tikus, maka hal ini menunjukkan bahwa 
tujuan pembangunan Candi Tikus ialah untuk melambangkan 
air yang keluar dari gunung. Jadi, dapat dikatakan bahwa 
bangunan tersebut erat hubungannya dengan sistem 
kepercayaan masyarakat pendukungnya (Didik Samsu: 121). 
Mengenai nama Candi Tikus kemungkinan hanya sekedar 
sebutan saja, karena menurut cerita rakyat setempat, pada 
waktu candi tersebut ditemukan banyak tikus yang bersarang di 
tempat itu. 
C. Riwayat Penelitian dan Pemugaran 
Riwayat Penelitian 
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Candi Tikus muncul kembali dalam panggung sejarah pada 
tahun 1914 setelah digali dari tanah yang menutupinya. Pada 
waktu itu seorang bupati Mojokerto bernama R.A.A 
Kromodjojo Adinegoro melaporkan adanya penerr.uan berupa 
miniatur candi di sebuah kuburan rakyat (O.V. 1914: 57-58). 
Selanjutnya sejak penemuan itu mulailah dilakukan penggalian 
untuk menelusuri bentuk yang sebenarnya, serta berbagai 
upaya untuk menyelamatkannya . 
Beberapa pendapat dan tanggapan mengenai Candi Tikus 
dilontarkan oleh ilmuwan-i lmuwan dalam upaya untuk 
menyingkap tabir yang menyelimuti candi itu . Para Ilmuwan 
tersebut antara lain N.J . Krom , A.J. Bernet Kempers, F.D.K. 
Bosch , A.S Wibowo, dan J. Dumarcay. 
1. N.J Krom (O.V . 1915: 100) adalah orang pertama yang 
menyebut bahwa Candi Tikus merupakan bangunan 
pemandian atau petirtaan. 
2. A.J. Bernet Kempers (1954 2 10) mengatakan bahwa 
Candi Tikus merupakan replika Gunung Meru atau dengan 
kata lain Candi Tikus merupakan bentuk simbolis Gunung 
Meru . Hal ini diduga ada kaitannya dengan konsep religi 
yang melatarbelakangi bangunan candi. Adapun alasannya 
bahwa candi ini merupakan replika Gunung Meru karena 
dilihat dari bentuk bangunan yang makin ke atas makin 
kecil serta pada bangunan induk seakan-akan terdapat 
puncak utama yang dikelilingi oleh delapan puncak yang 
lebih kecil. 
3. Bosch (1980 : 20-46) mengutarakan tentang adanya 
pancuran air di Candi Tikus Ualadwara) yang berbentuk 
makara dan padma. Makara ini merupakan perubahan 
bentuk tunas-tunas yang keluar dari bonggol teratai , 
sedangkan padma merupakan bentuk teratai. 
4 . A.S Wibowo (1977 : 41 -49) beranggapan bahwa selain 
sebagai bangunan pemandian, Candi Tikus dapat dijadikan 
barometer untuk mengetahui debi t air dari waduk dan 
bendungan di daerah Trowulan. Dalam hal ini yang 
dimaksud barometer ialah perbandmgan besar air yang 
mengalir di saluran Candi Tikus sehingga naik menuju 
patokan pembuka atau penutup. 
5. J. Dumarcay (1982: 91-94) mengemukan pendapat 
mengenai sirkulasi air yang terdapat di Candi Tikus. Ia 
menyatakan bahwa hulu dari sirkulasi di Candi Tikus 
terdapat pada salu ran di sebelah selatan. Air disalurkan ke 
tiga arah melalui saluran-saluran utama yang terdapat di 
sekeliling bangunan candi pada teras tingkat satu, 
kemud ian diali rkan ke lantai dasar melalui 
pancuran-pancuran dan akhimya mengalir ke arah saluran 
pembuangan di sisi utara melalui saluran terbuka d i lantai 
dasar. Pada bangunan induk ditemukan pula sal uran 
pembagi yang mengarah kedelapan penjuru . 
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6. Didik Samsu W.T (1987: 115-116) menyatakan bahwa 
Candi Tikus telah mengalami modifikasi (tahapan 
pembangunan yang kedua) yang terjadi pada abad XIV dan 
XV, sedangkan tahap pembangunan Candi Tikus yang 
pertama dapat diperkirakan berasal dari masa sebelumnya. 
Riwayat Pemugaran 
Candi Tikus yang diperkirakan dibangun pada abad XIV itu 
pemah dipugar pada masa pemerintahan Hindia Belanda , tetapi 
kita tidak mendapatkan laporannya secara terperinci. Namun 
demikian , cukup banyak bukti yang dapat dijadikan petunjuk, 
antara lain pemasangan kembali menara candi induk dengan 
menggunakan semen , dan pembuatan saluran pembuangan yang 
terletak di sisi selatan mengarah ke barat dengan menggunakan 
semacam gorong-gorong. 
Pada masa era pembangunan nasional Candi Tikus dipugar 
oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala melalui Proyek Pemugaran dan 
Pemeliharaan Bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit pada tahun 
1984/1985 - 1988/1989. Ada pun pemugarannya dilaksanakan 
secara partial (sebagian) yang secara rinci akan diuraikan dalam 
bab IV. 
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BAB II 
DESKIDPSIBANGUNAN 
Candi Tikus secara keseluruhan merupakan suatu bangunan 
petirtaan . Hal itu jelas dengan adanya pancuran-pancuran di 
bagian-bagian tertentu serta adanya bangunan kolam . 
Bangunan Candi Tikus terletak lebih rendah dari permukaan 
tanah sekitarnya yaitu pada kedalaman kurang lebih 3,50 meter 
atau kurang lebih 46 ,78 meter dari permukaan !aut. Oleh karena 
1tu, apabila hendak mencapai lantai candi harus menuruni tangga. 
Batas halaman luar candi tidak diketahui dengan jelas. 
Secara umum Candi Tikus berdenah bujur sangkar dengan 
ukuran 22,50 x 22 ,50 meter. Bahan serta komponen-komponen 
bangunan aslinya masih insitu, tetapi ada pula sebagian yang 
telah rusak/ hilang , sehingga pada bagian tertentu struktumya 
tidak jelas . 
Pada sisi timur, utara , barat, dan selatan ditemukan sisa-sisa 
dinding keliling candi yang bertingkat-tingkat, membentuk teras 
sebanyak 3 tingkatan. Teras yang berada di sebelah selatan 
sangat parah keadaannya karena sebagian besar batanya sudah 
hi lang . Sepanjang teras terbawah di bagian dinding sebelah barat, 
timur dan selatan terdapat pancuran. Di kanan kiri tangga masuk 
pada sisi utara ada 2 buah kolam . Pada bagian tengah terdapat 
bangunan induk yang terdiri atas 3 bagian (tingkat) yaitu bagian 
kaki, tubuh (badan) dan atap. Kaki dan tubuh memiliki 
menara-menara . Pada bagian kaki (terbawah) terdapat pancuran . 
Seluruh pancuran di bagian kaki serta teras I berjumlah 46 buah, 
tetapi yang masih ada hanya 20 buah. Pancuran yang lama sudah 
terlepas da ri bangunan dan disimpan di Museum Mojokerto dan 
Trowulan . 
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Bahan bangunan Candi Tikus terbuat dari bata dengan ukuran 
rata-rata 36 x 21 x 8 sentimeter, sedangkan untuk pancuran (padma 
dan makara) dibuat dari batu andesit. 
Warna permukaan bata bangunan candi ini bervariasi, dari 
merah muda sampai coklat kehitam-hitaman. Bata yang berwarna 
merah tua mendominasi bagian tubuh bangunan induk, 
sedangkan teras berwarna merah muda. Warna ini menunjukkan 
suhu pembakaran bata: merah tua suhu cukup tinggi, merah 
muda kurang, sedangkan coklat kehitaman terlalu tinggi. 
Halaman Candi Tikus belum diketahui dengan jelas. Di depan 
tangga (di sisi sebelah utara ) hanya ditemukan struktur bata yang 
diduga sebagai pagar dan pintu gerbang. 
Ditinjau dari sudut arsitektur, bangunan Candi Tikus dapat 
dibagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu pagar (tembok) luar, teras, 
tangga masuk, lantai dasar, kolam , dan bangunan utama (induk) . 
1. Pagar I T embok Luar 
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Pagar /tembok ini merupakan susunan bata yang terletak di 
luar Candi Tikus, berjarak lebih kurang 0,80 meter dari teras 
III {paling atas) , serta menjadi satu dengan pintu gerbang yang 
terdapat di depan tangga masuk. T embok ini belum diketahui 
strukturnya dengan tepat karena bagian ujung timur dan barat 
dari susunan bata yang ada telah putus atau rusak. Dengan 
adanya kerusakan ini belum dapat dipastikan bahwa tembok 
tersebut mengelilingi bangunan atau hanya pada sisi utara saja. 
Sisa-sisa bagian tembok sisi utara berukuran panjang 1,10 
meter, tinggi mencapai 0 ,39 meter. Susunan batanya agak 
tidak teratur dan pada bagian atasnya telah rusak . Lapisan 
tembok terbawah terletak di atas permukaan tanah sekitar 
halaman bangunan sekarang lebih kurang 0 ,40 meter. Dengan 
demikian di bawah susunan bata di bagian ini lapisan tanahnya 
terlihat jelas. 
2. Teras 
Sudah diterangkan bahwa Candi Tikus dibangun di bawah 
permukaan tanah , sehingga mempunyai teras yang bertingkat. 
Selain bertingkat, teras ini dibuat mengarah keluar karena 
secara teknis dapat berfungsi sebagai tembok penahan 
longsoran tanah di sekitamya, juga dapat menahan atau 
mengatur aliran air pada bangunan Candi Tikus . 
Masing-masing teras memiliki dinding dan lantai teras. 
Teras terdiri atas 3 tingkatan yaitu teras yang terbawah (I), 
teras di tengah (II) dan teras yang teratas (III) . Dinding teras 
yang sekaligus merupakan dinding pembatas antara bagian 
dalam candi yaitu lantai dasar tempat berdiri 
bangunan-bangunan dengan halaman sekitamya. Bagian atas 
dari setiap dinding teras yang permukaannya datar/rata 
disebut lantai teras . Lantai teras di sisi utara hubungannya 
terputus karena terdapat tangga masuk di bagian tersebut . 
a. Teras I 
Dinding teras tingkat I berukuran 13,50 x 15 ,50 meter, 
sedangkan lantai terasnya berukuran Iebar 1,89 meter. 
Bangunan teras I yang masih tersisa sebagai berikut : 
- sisi utara ; 
- sisi barat berukuran panjang 10 meter, tinggi 1,50 meter; 
- sisi selatan candi induk berukuran panjang 4,40 meter, 
tinggi 1,40 meter; 
- sisi timur berukuran panjang 9,50 meter, tinggi 1,50 
meter . 
Dinding teras I ini dihiasi dengan pelipit dan pancuran 
air Ualadwara) yang berbentuk makara dan padma. Tempat 
pancuran yang terdapat di teras I terdiri dari : 
- sisi selatan sebelah barat 4 buah 
- sisi selatan sebelah timur 3 buah 
- sisi barat 
- sisi timur 
Jumlah pancuran air 
8 buah 
8 buah 
: 23 buah 
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Dari 7 buah pancuran yang terdapat di sisi selatan, ada 
2 buah pancuran yang diperkirakan tidak berfungsi 
sebagaimana layaknya pancuran yang lain , melainkan 
berfungsi sebagai lubang kendali saluran-saluran pembagi. 
Hal ini berdasarkan pada kenyataan keletakkannya yang 
paling dekat dengan saluran masuk dan ukuran serta 
bentuknya berbeda dengan yang lain. Lubang pembersih 
saluran pembagi itu mempunyai ukuran Iebar 0,14 meter 
dan tinggi 0 ,08 meter, dan di bagian ujungnya tidak 
mengecil. Bentuk ini memberi kesan dahulu pemah diberi 
penyumbat (dapat dilihat dari bentuk keausan yang terjadi 
· pada bagian ujungnya ), tetapi hal ini juga memberi kesan 
bahwa pancuran air terse but ditutup pada saat tertentu . Bila · 
musim hujan , debit air pancuran naik, maka untuk 
mengurangi tekanan air , lubang tersebut dibuka. · Jika 
musim kemarau, air dari sumbat mengecil , maka untuk 
mendapatkan daya pancur yang diperlukan, lubang tersebut 
ditutup . 
Deretan jaladwara ini memberi kesan bahwa sarnbungan 
dari selatan jaladwara yang terletak di teras I ini, ditandai 
dengan adanya bagian yang menonjol setebal kurang lebih 
0,20 meter, tegak lurus dengan lantai dasar. Dua lapis bata 
di bawah lantai teras I terdapat saluran air dengan ukuran 
Iebar 0 ,20 meter dan tinggi 0 ,46 meter. Saluran ini 
berhubungan dengan saluran yang ada di bangunan induk, 
serta diperkirakan berfungsi mengalirkan air dari bangunan 
induk ke luar melalui pancuran yang ada di dalam dinding 
kolam sisi utara dan pancuran di dinding teras I. 
b. Teras II 
Ukuran dinding teras II yaitu 1 7 , 7 5 x 19,5 meter, Iebar 
lantai 1,50 meter dan tinggi dinding 1,42 meter a tau 
sejumlah 17 lapisan bata. Pada sisi barat batanya telah 
mengalami perubahan yaitu terjadi penggelembungan pada 
dinding . Sisi selatan seluruh struktumya telah hi lang , dan 
susunan batanya banyak yang rusak. 
c. Teras III 
Dinding Teras berukuran 21 , 25 x 22,75 meter, Iebar lantai 
teras 1,30 meter sedang tinggi 1,24 meter, atau sejumlah 
sepuluh lapi s. Pada SIS! barat dinding itu terjadi 
penggelembungan, juga banyak yang rusak. Ssi selatan 
susunan batanya telah hilang sama sekali . SJsunan bata 
pada dinding luar sudah tidak teratur , sehingga tidak 
diketahui bentuknya. 
3 . Tangga Masuk 
Tangga ini menuju ke bangunan induk dan ke bilik kolam. 
Letak tangga berada di tengah sisi utara. Tangga berukuran 
panjang 9,5 meter, Iebar 3,5 meter, dan tinggi 3,5 meter. P1pi 
tangga menutup jalan menuju ke teras I dan II. Bata pada p1pi 
tangga telah banyak yang rusak/hilang , sehingga tinggal 
beberapa susun bata di bagian depan tangga. 
4. Lantai Dasar 
Lantai dasar yang terdiri dari susunan bata, berada kurang 
lebih 3,5 meter dari permukaan tanah . Lantai dasar tersusun 
dari dua lapis bata. Kedudukan lantai dasar sejajar dengan 
dasar bangunan induk, bilik kolam, dinding teras I dan Tangga. 
Pada lantai dasar ini terdapat pula parit-parit terbuka di bagian 
luar sisi bilik kolam sebelah barat, dan selanjutnya 
berhubungan dengan saluran pembuangan air pada lantai 
dasar candi yang berbatasan dengan teras tingkat I di sebelah 
barat tangga berupa terowongan tertutup di bawah tanah. 
Lebar saluran berupa terowongan ini 0,34 meter dan tinggi 
0, 78 meter. Kemiringan saluran kurang lebih 2 persen arah 
utara lantai dasar. Saluran berupa terowongan ini sudah tidak 
berfungsi lagi karena tertutup/ tersumbat. Menurut keterangan 
petugas setempat, di bagian barat bangunan induk dahulu ada 
saluran pembuangan air buatan Belanda yang terletak di atas 
dasar candi . Sekarang saluran terse but belum berfungsi 
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sepenuhnya, sehingga pada musim hujan, lantai dasar 
tergenang air setinggi pancuran air pada bangunan induk. 
5. Kolam 
14 
Di Candi Tikus terdapat 2 buah kolam yaitu yang terletak di 
timur !aut (kolam timur) dan barat !aut (kolam barat) dari 
bangunan induk. Kedua kolam ini mempunyai ukuran yang 
sama yaitu panjang 3 ,5 meter, Iebar 2 meter, dan tinggi 1,05 
meter. Masing-masing memiliki tangga menuju bilik kolam. 
Pintu ke kolam berada di sisi sebelah selatan dan berukuran 
1,2 meter. Tangga yang berada di luar kolam masing-masing 
terdiri atas 4 anak t~mgga . Pada dinding bagian luar kolam 
timur maupun barat dihiasi untaian bunga. 
Dinding kolam bagian dalam sisi utara masing-masing 
memiliki 3 pancuran (saluran) air dengan ketinggian lebih 
kurang 0,8 meter dari lantai kolam. Selain itu, terdapat dua 
saluran pembuangan di sisi selatan sebelah timur tangga 
masuk (kolam barat) dan di sebelah barat tangga masuk (kolam 
timur) . S:tluran pembuangi:m yang berada pad a ketinggian 0,8 
meter berfungsi sebagai saluran pembuangan air jika meluap, 
sedangkan saluran pembuangan air pada bagian bawah yang 
terletak pada lantai dasar kolam, berfungsi sebagai pembersih 
kolam. 
Kondisi bangunan kolam sebagian besar masih baik, hanya 
sebagian kecil saja yang rusak;hilang, yaitu pada bagian pintu 
dan dinding-dindingnya. 
Di bawah lantai kolam timur terdapat lapisan lempung 
coklat kehitaman setebal . 22 sentimeter dan lapisan pasir di 
bawahnya. Dengan adanya data tersebut kemungkinan 
lapisan pasir yang ada di bawah berfungsi sebagai pelapis. 
Di bawah lantai kolam barat terdapat lapisan terdiri dari 
pasir bercampur batu kerikil setebal 50 sentimeter. Lapisan ini 
diperkirakan berfungsi untuk memperkeras atau mempertinggi 
perrnukaan tanahnya , sehingqa dapat dijadikan pondasi yang 
stabil. 
6. Bangunanlnduk 
Bangunan induk terletak di bagian tengah lantai dasar, 
jarak antara bangunan induk dengan tangga masuk adalah 2 
meter, dengan dinding teras I sebelah barat sejauh 4 ,30 meter, 
dengan dinding teras I sisi timur sejauh 3,20 meter, dan 
dengan dinding teras I sisi barat sejauh 4 ,30 meter. 
Bangunan induk Candi Tikus terdiri atas 3 bagian yaitu kaki 
(bagian bawah}, tubuh/badan (bagian tengah) , dan atap (bagian 
atas) . 
a.KakiBangunanlnduk 
Bagian kaki berbentuk segi empat, berukuran 7,65 x 
7,75 meter, serta tinggi 1,5 meter. S si selatan bagian ini 
menempel pada bagian terbawah dinding teras I. Pada 
pelipit atas kaki sebelah barat, utara, dan timur 
masing-masing dihiasi dengan 5 buah pancuran ai r 
(jaladwara) dan pada sudut barat !aut dan timur !aut dihi asi 
2 buah pancuran air berbentuk makara dan padma, 
sehingga semuanya berjumlah 17 pancuran . Di dal am 
~~~, :.:.-- ....._,struktur bangunan kaki bagian atas terdapat saluran ai r 
If ~\)-./ ~<)~tup yang mengelilingi kaki dengan ukuran Iebar 17 
'~j{ _ ___ _s-;e{ltimeter dengan kedalaman 54 senti meter. 
~ P~R" ':"',I ... ~ ~ ,.~ _,. 
_ Kr' I ·• ,; • ,. Oi bagian permukaan kaki bangunan terdapat ragam 
... -- - .~ .• 
.·;. ·.bias berbentuk miniatur candi yang untuk mudahnya disebut 
' "(,;,~::,:;,.. A • ~nara. Melihat bekas-bekas aslinya (dahulu) terdapat 8 
'--- · buah menara yang terletak pada 8 penjuru mata angin di 
bagian tepi bangunan. Menara ini terdiri atas 3 bagian yaitu 
kaki (bawah), badan (tengah) , dan atap (atas). 
Menara yang masih ada , walaupun keadaannya sudah 
rusak, berjumlah 5 buah, dan menara yang tinggal fondasi 
2 buah. Sebuah menara yang terletak di sudut tenggara 
sudah hilang sama sekali. Menara-menara itu mempunyai 
ukuran dasar 0 ,80 x 0 ,80 meter dengan tinggi 1 meter. 
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b. Tubuh 
Tubuh bangunan induk berdiri di atas kaki yang luasnya 
lebih kecil, dengan ukuran denah 4,80 meter x 4.80 
meter. Pada sisi luar sebelah barat, utara, dan timur bagian 
ini terdapat pelipit-pelipit dan miniatur candi (menara 
kecil,Anenara semu) . Menara semu menempel pad a bagian 
luar tubuh candi berjumlah 5 buah di tiap sisinya, kecuali 
di sisi sebelah selatan. J.Imlah semuanya 13 buah. Di antara 
menara semu ini diselingi dengan hiasan motif bunga. 
Oi atas tubuh bangunan induk berdiri 4 menara yang 
terletak pada ke 4 sudutnya yang masing-masing berdenah 
0, 84 x 0, 80 meter, serta menara yang paling besar dan 
paling tinggi berukuran 1 x 1 , 04 meter dan tinggi 2, 7 6 
meter. Menara-menara ini mempunyai bagian kaki (bawah), 
badan/ tubuh (tengah), dan atap (atas). Kemuncak di bagian 
atap menara-menara ini sudah hilang, sehingga tidak dapat 
diketahui bentuknya dengan pasti. Menara yang paling 
tinggi menempel pada suatu dinding bata yang berbentuk 
segi empat yang merupakan (atap} bangunan induk. 
Menara yang tinggi ini diperkirakan berjumlah 4 buah, 
berdiri di sisi-sisi bagian tengah karena pernah ditemukan 
struktur bata yang masih kompak yang menggambarkan 
bagian tengah menara seperti menara yang paling tinggi. 
Temuan ini ditemukan di sebelah timur di dalam lubang. 
c. Atap 
Tingkat ini tidak diketahui bentuknya dengan jelas. 
Keadaannya sangat rusak karena berlubang sampai ke 
dasar bangunan induk. 
BAB III 
STUDI PRA PEMUGARAN 
Pemugaran merupakan salah satu upaya pelestati an benda 
eagar budaya. Upaya ini dapat berupa konsolidasi pada bagian 
bangunan yang teraneam bahaya runtuh , atau pengembalian 
batu -batu yang sudah terl epas dati bangunannya ke tempat 
semula , dan dapat juga mengukuhkan keseluruh bangunannya. 
~mua itu te rgantung dati bagian bangunan yang masih tersi sa 
clan sampai seberapa jauh kemungkinan bagian yang tersisa dapat 
di pugar atau dibangun kembali dengan menggunakan batu 
aslinya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1993: 11) . 
Pada ptinsipnya , pemugaran benda eagar budaya dilaksanakan 
l>erdasarkan elemen-elemen asli yang masih ada . Di samping itu, 
harus pula diperhatikan bentuk dan tata ruang aslinya . 
Rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 
pemugaran benda eagar budaya ialah menghi ndati adanya 
pemalsuan . Meskipun ptinsip pemugaran benda eagar budaya 
d idasarkan pada sisa-sisa elemen yang masih ada , namun 
kenyataan di lapangan tidak dapat di hindati adanya tambahan 
clemen dan juga perkuatan dengan struktur baru di dal am 
hangunan . sehingga memungkinkan adanya toleransi dal am 
pengambilan keputusan tersebut. Untuk pertimbangan itu harus 
d itaa ti tata nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam arkeologi. 
Pemugaran Candi Tikus didahului oleh serangkaian kegiatan 
--;tud i yang terditi dati : studi kelayakan arkeologi, studi teknis 
&keologi . dan reneana induk arkeologi (master plan 
,1rehaeology). 
A. Studi Kelayakan Arkeologi 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data 
selengkap mungkin sebagai dasar pertimbangan menentukan 
suatu bangunan layak atau tidak layak dipugar. Penelitian 
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dalam studi kelayakan arkeologi mencakup data antara lain: 
historis , arkeologis, arsitektur, konservasi, lingkungan sosial 
budaya, status pemilikan tanah , dan yang berkaitan dengan 
dokumentasi seperti : gambar situasi , peta , lokasi, foto, dan lain 
sebagainya. 
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Dalam studi kelayakan arkeologi ini dilakukan survei 
lapangan untuk mengetahui keadaan bangunan Candi Tikus. 
Dari survei dapat diketahui bahwa sisa bangunan yang masih 
berdiri lebih kurang 65 %. ~lain itu, telah diketahui pula 
kerusakan dan pelapukan serta faktor-faktor penyebabnya. 
1. Kerusakan/ Pelapukan 
a. Kerusakan 
1) Pada bangunan induk kerusakan-kerusakan hanya 
sebagian saja yaitu : 
a) bagian kaki bangunan induk di sisi selatan yang 
menempel pada dinding teras tingkat I, terutama 
sudut tenggara yang susunan batanya sebagian 
telah rusak/ hilang; 
b) menara yang diperkirakan berjumlah delapan 
buah yang berdiri di atas kaki bangunan induk 
tinggal lima buah, masing-masing terletak pada 
sudut dan bagian tengah di setiap sisinya sudah 
tidak utuh lagi , bahkan ada yang tinggal bekasnya 
saja; 
c) saluran air di sekeliling kaki bagian atas bangunan 
induk, di bawah menara, pada bagian atasnya 
telah terbuka atau lapisan penutupnya hilang. 
Pada tempat-tempat tertentu ditemukan bekas 
kerusakan yang memperlihatkan lapisan penutup 
saluran setinggi dua lapis bata. Kemungkinan 
saluran itu semula memang ada penutupnya, akan 
tetapi telah hilang; 
d) menara yang berdiri di atas tubuh bangunan mduk 
yang aslinya sebanyak empat buah, sebagian telah 
runtuh , hanya tinggal satu menara di sisi utara 
dalam keadaan aus. Menara ini pal ing tinggi bila 
dibandingkan dengan menara yang lain. Menara 
1m kemuncaknya sudah hilang. ~lain itu . 
menara-menara yang lain ada yang tidak lengkap 
bagian-bagiannya; 
e) di tengah-tengah bangunan induk ini terdapat 
lubang dari atas sampai ke dasar bangunan dan 
terjadi genangan ai r bi la air tanah meni nggi. 
Kerusakan ini menyebabkan saluran di bagian 
dalam bangunan indu k tidak diketahui bentuknya . 
wbang tersebut berhubungan dengan salu ran yang 
berada di kaki bangunan induk dengan sal uran 
yang berada d i bawah lantai te ras I Pada sis1 
selatan dan timur bangunan induk juga terdapat 
lubang , hi ngga menembus lubang yang terdapat d1 
tengah-tengah. Di samping itu , pada sisi bagian 
barat juga berlubang, tetapi tidak sampa1 
menembus lubang yang berada di tengah-tengah. 
2) Kolam 
Kond isi bangunan cukup parah, dengan kerusakan 
pada bagian-bagian : 
- pennukaan atas dinding kolam scbagian batan~c1 
telah hilang . berlubang 
lantai dasar kolam sebagian hilang serta di tumbuh1 
jamur dan lumut. 
3) Teras 
Bagian-bagian teras yang rusak sebagai benkut. 
Teras sisi barat 
Kondi si teras sisi ini, terutama dmding teras tinqka. 
2 dan 3 susunan batanya telah mengalam 
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perubahan yaitu dindingnya menggelembung ke 
arah luar, sehingga posisinya bergeser. Bata-bata 
di lantai teras 2 dan 3 telah banyak yang hilang. 
- Teras sisi selatan 
Dinding dan lantai teras tingkat 2 dan 3 sebagian 
besar susunan batanya telah hilang sehingga sukar 
diketahui bentuknya . Data-data yang masih ada 
hanya tinggal sebagian kecil saja. 
- Teras sisi timur 
Lantai dan dinding teras 1, 2 dan 3 susunan 
batanya banyak yang hilang , sehingga terputus 
dengan teras sisi selatan . 
- teras sisi utara 
Dinding dan lantai teras tingkat 1, 2 dan 3 susunan 
batanya banyak yang renggang serta rusak . Teras 
tingkat 3 tinggal beberapa bagian saja . 
4) Tangga masuk 
Kerusakan terjadi pada pipi tangga. SJsunan batanya 
banyak yang rusak;hilang sehingga bentuknya tidak 
diketahui dengan jelas. Di bagian depan tangga 
terdapat sisa susunan bata yang diperkirakan bekas 
tempat berdiri suatu bangunan yaitu pintu gerbang. 
5) Lantai dasar candi, jika pada musim hujan keadaan-
nya selalu tergenang air Hal ini disebabkan saluran 
pembuangan ai r di barat tangga masuk sudah tidak 
berfungsi lagi , kemungkinan tersumbat atau tertutup 
oleh bagian yang rusak. 
6) Pagar/ tembok luar 
Bentuk/ struktur pagar m1 tidak dapat diketahui 
dengan jelas karena telah mengalami kerusakan/ 
hilang terutama pada : 
- tembok sebelah kanan dan kiri tangga masuk 
banyak bata yang renggang; 
sisi utara pada bagian ujung-ujungnya telah terputus/ 
rusak; 
- susunan bata tidak teratur dan bagian atasnya sudah 
rusak. 
b. Pelapukan 
1) Candi induk, terutama pada bagian kaki yang 
tergenang air dalam keadaan aus, juga pada menara 
yang paling tinggi serta menara-menara lain dalam 
keadaan mengelupas dan aus. 
2) Kolam 
Permukaan atas dinding kolam sebagian batanya 
ditumbuhi lumut dan aus. juga lantai dasar kol am 
sebagian batanya aus dan rapuh. 
3) Teras 
Pada umumnya bata pada lantai teras maupun 
dindingnya aus dan rapuh . 
4) Lantai dasar candi yang selalu tergenang air bila 
musim penghujan, sehingga keadaan batanya aus dan 
rapuh . 
2. Sebab-sebab Kerusakan dan Pelapukan 
Secara garis besar kerusakan dan pelapukan yang 
terclapat pacla Cancli Tlkus clisebabkan oleh faktor-faktor 
fi sis clan kimiawi , biologis, mekanis, clan vanclalisme . 
a . Kerusakan 
1) F aktor Biologis 
Faktor biologis yang menyebabkan kerusakan pacla 
bangunan Cancli Tlkus aclalah akibat pohon yang 
tumbuh eli sebelah utara cand i berjarak 6 meter. 
Akamya menyusup sampai ke barat sehingga batanya 
retak-retak. 
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2) F aktor Mekanis 
Faktor mekams mengakibatkan bata retak dan 
pecah yang disebabkan struktur bangunan. Faktor ini 
juga disebut faktor inttinsik yaitu faktor dati dalam 
yang timbul dengan senditinya . Di lain pihak faktor 
eksttinsik (faktor luar) juga mempengaruhi kerusakan 
mekanis. 
Retakan-retakan kecil memang ada karena kualitas 
bata makin menurun dan jumlah muatan tetap, 
terutama tampak pada menara kaki bangunan induk 
sudut barat !aut, tetapi susunan bata bagian bawah 
tidak menunjukkan gejala kemelesakan. Hal ini 
berarti makin lunaknya daya dukung bata di bawah 
akibat kapilatitas air yang terus menerus. Kapilatitas 
air pada Candi 11kus diukur dengan alat Protimeter 
pada musim kemarau sekitar pukul 10.00. Hasil 
pengukuran lapisan yang dekat dengan genangan air 
menunjukkan tingkat kebasahan rata-rata 93 skala 
protimete r, sedangkan pada lapisan 10 dati bawah 
mencapai 84, dan lapi san 19 (lapisan te ratas dati kaki 
bangunan ind uk) sebesar 46 skala protimeter Guna 
memperj elas ke terangan tingkat kebasahan perlu 
adanya catatan sebagai be tikut. 
Skala Pro ti meter : 
0 s.d 5 
6 s.d 15 
16 s.d 50 
50 s.d 100 
: berarti kondisi bangunan cukup keting. 
: kondisi bangunan kering te tapi ada 
pengaruh kelembaban sekitamya 
: kond isi bangunan basah 
: kondisi bangunan sangat basah . 
Keretakan tersebut tidak saja te rd apat pada menara 
kaki bangunan induk bagian barat, bahkan juga pada 
dinding te ras I sisi barat yang menggelcmbung. 
Penyebabnya selain kapi laritas air, juga desakan 
horizontal dari tebing tanah yang digunakan sebagai 
tumpuan teras dan juga getaran-getaran kendaraan 
berat yang lew at di jalan raya sebelah barat daya . 
Dari hasi l pengamatan lapangan dapat diketahUJ 
bahwa retakan-retakan yang terjadi pada bagian teras 
dan kolam kurang lebih 11 o/o , sedangkan pada bagian 
bangunan induk kurang lebih 6%. 
3) F aktor Vandalisme 
Vandalisme adalah ke rusakan mekanis yang 
disebabkan oleh manusi a. Hal ini disebabkan oleh 
kesadaran masyarakat yang masih kurang akan 
pentingnya peninggalan kepurbakalaan . Pengrusakan 
ini biasanya mempunyai Jatar belakang ekonomi yang 
be rupa pe ngambilan batu bata untuk d ijadikan bahan 
bangunan . Selai n itu, juga pengambdan 
komponen-komponen candi . adanya penggali an liar 
gu na mendapatkan benda-bend a berharga , scrta 
pengrusakan-pengrusakan se perti coretan-coretan 
pada permukaan bata dengan mempergunakan cat 
wama atau goresan-goresan dengan benda taJdlll 
Kasus tersebut juga menimpa Candi Tikus Sebag1an 
bata candi sudah banyak yang hilang, seperti tera~ -,Js, 
selatan. te ras sisi timur dan barat. Kerusakan yang 1da 
yaitu adanya lubang besar (seperti bekas pengga 1an 
li a r) pada bagi<m tubuh banqunan mduk <;J<;J ti 1111 
sampai menembu s sumu• yang >erada cL 
tengah-tengah bangunan md m 
b. Pelapukan 
1 ) Faktor Fisis dan Kimiawi 
Dari hasil surve1 lapanqan liketahui ba~ v.,a fahrc, 
in1 sangat dormn 2lll dalar 1 puse" pelaptthdll C.1 HI 
Tikus yang mengakibatkc~ 1 tt·r.Jadrnya t-\<" t'>alt , ..1. 
ke rapuhan bata pada ti up trd ,"> bagian .Ht(li. P Klc 
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bangunan induk terjadi keausan dan kerapuhan 
sekitar 67%, sedangkan pada bangunan teras dan 
kolam pelapukan dan keausan terjadi sekitar 57% . 
Bila dilihat angka prosentase bata yang aus dan rapuh 
memang cukup besar, tetapi jika dilihat tingkat 
kerapuhan tiap blok tidak terlalu berbahaya, kecuali 
susunan bata pada menara yang paling tinggi yang 
berdiri di atas badan bangunan induk dan lapisan 
bata yang dekat genangan air. 
SJsunan bata pada menara yang paling tinggi 
tingkat keausannya sudah serius. Hal ini disebabkan 
adanya pengikisan oleh air hujan . Selain air hujan, 
perubahan suhu antara siang dan malam juga 
mempercepat keausan;Kerapuhan dan pengelupasan 
bata . Demikian pula pada susunan bata yang dekat 
dengan genangan air .sama seperti menara yang 
paling tinggi . Penyebabnya karena kapilarisasi air 
yang terus menerus, sehingga kondisi bata selalu 
basah, akhimya menjadi rapuh dan daya penyerapan 
air bertambah besar, dengan demikian akan 
mempercepat pelapukan. 
Proses pelapukan kimiawi disebabkan oleh air 
hujan yang jatuh ke candi kemudian meresap ke 
dalam melalui celah-celah bata dan melalui pori-pori . 
Selama perjalanan air hujan di dalam struktur 
bangunan membawa unsur-unsur yang dapat 
dilarutkan, baik pada bata maupun pada spesi bata itu 
sendiri . Air yang mempunyai unsur-unsur tersebut 
menuju ke permukaan luar dan menguap dengan 
meninggalkan endapan-endapan garam pada 
permukaan dan spesi bata . Garam menjadi keras 
karena proses rekristalisasi dan menempel pada 
permukaan, kemudian terjadi sementasi pada 
permukaan itu yang mengakibatkan noda pada bata 
serta menutup pori-pori dan mengganggu pemapasan 
bata. 
2) F aktor Biologis 
Faktor biologis ini adalah pertumbuhan makro 
serta mikro organisme fl ora dan fauna . Bangunan 
candi yang terletak di bawah permukaan tanah dan 
lantai dasamya selalu digenangi air, maka pada kul it 
bata mudah ditumbuhi jasad yang meli puti algae 
(ganggang) , moos (lumut), lichen (jamur kerak), 
spermatophyta dan ptetidophyta . Spermatophyta dan 
ptelidophyta ini jumlahnya relatif keci l, hanya pada 
nat-nat dan lekukan-lekukan yang te lisi tanah . Proses 
pelapukan akibat bakteli ini tidak kelihatan , sehingga 
harus diteliti ke laboratolium karena bakteli sul it 
diamati dengan mata biasa . 
Pada bangunan induk pertumbuhan jasad yang 
dominan adalah algae . yaitu 83.75 %. Hal ini aki bat 
adanya kapilatitas dati genangan air di lantai dasar, 
sehingga batanya selalu basah walaupun dal am 
musim kemarau . Jlsad ini juga tumbuh pada dind ing 
te ras tingkat I lebih kurang 90 % dan pada kol am 
sekitar 80 t)11_ Algae yang tumbuh pada dind ing 
bangunan induk, teras, serta kolam berwama hitam 
dan hijau . Pada genangan air. algae berwama hijau 
dan jenisnya d isebut Nostococeae. Pertumbuhan 
algae di samping dengan penyebaran spora, juga 
akibat kontaminasi algae yang tumb uh pada 
genangan air. 
Pertumbuhan algae secara langsung mengakibat-
kan pengelupasan dan keausan, walaupun prosesnya 
d ibantu o leh cuaca. Selama musim hujan bata sela lu 
basah dan pertumbuhan algae menjad i subur, 
sedangkan pada musim kemarau algae keting dan 
melengkung keluar, membawa mineral-mineral 
permukaan bata sehingga terj adi pengelupasan dan 
bata menjadi aus. Di samping itu algae dapat 
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mengundang jasad lain seperti jamur (fungi), atau 
jamur kerak (lichen) yang merupakan simbiose antara 
algae dan fungi . 
Lichen orustaceae berwama putih tumbuh secara 
dominan pada atap menara bangunan induk. 
Pertumbuhannya tidak banyak membutuhkan air, 
maka jasad ini banyak tumbuh pada bata yang tidak 
terpengaruh oleh kapilaritas air mencapai sekitar 
61 ,25 %. Tetapi lichen juga dapat tumbuh pada 
daerah yang terpengaruh kapilaritas air, walaupun 
relatif kecil yaitu sekitar 5 %. 
Pertumbuhan lumut sebagian besar berjenis musci , 
merata pada bagian candi yang terjangkau kapilaritas 
air, terutama pada blok-blok bata porous karena 
banyak memerlukan air. Pada bagian atas candi 
lumut relatif kecil, terbatas pada bata porous dan 
lembab . Pengaruh lumut pada pelapukan bata sangat 
tinggi karena akamya sanggup menyusup pada 
pori-pori bata sehingga bata menjadi lebih porous 
dan mengakibatkan retak, mengingat juga kualitas 
bata lebih rendah dari andesit. Apabila jasad ini 
tumbuh berkelompok, maka akan meninggalkan 
lubang yang besar pada bata. Populasi lumut pada 
bangunan induk sekitar 40,4 %, sedangkan pada 
dinding teras dan kolam 45,7 %. Pelapukan juga bisa 
disebabkan oleh patukan burung yang mengakibatkan 
keausan permukaan bata. 
Berdasarkan hasil stud i kelayakan arkeologi , telah 
diperoleh kesimpulan bahwa Candi llkus layak untuk 
dipugar, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai 
berikut. 
a) Dari segi arkeologis dan ilmu pengetahuan, Candi 
llkus merupakan satu-satunya bangunan petirtaan 
kuno yang terdapat di situs Trowulan . 
b) Candi llkus yang termasuk dalam si tus Trowulan 
adalah situs pusat kerajaan Majapahit yang pemah 
memegang peranan amat penting dalam sej arah 
Indonesia . 
c) Candi Tikus memiliki arsitektur yang unik yaitu 
selain memiliki omamen pada bangunan induk 
yang dihiasi dengan pancuran-pancuran ai r 
(berbentuk makara dan padma), juga kolam dan 
saluran-saluran air yang mendukung struktu r 
petirtaan. 
d) Dari segi komponen bangunan, sebagian besar 
masih insitu (masih berada di tempat aslinya) 
~lain itu , sisa bangunan yang masih ada lebih 
kurang 65 %, antara lain: bangunan induk . 
bangunan kolam , dan tangga. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
maka untuk menyelamatkan bangunan Candi Ti kus 
dari bahaya kerusakan;fJelapukan lebih lanjut perlu 
dilakukan pemugaran. Adapun pemugarannya 
berdasarkan pertimbangan teknis arkeologis 
dilaksanakan secara partial (sebagian) mengingat: 
1. bangunan ind uk meskipun pada bagian-bag1 an 
tertentu telah mengalami kerusakan , akan tetapi 
kedudukannya masih stabil , khususnya bagian kaki 
bangunan induk. Slsunan batanya masih dalam 
keadaan teratur, yaitu hubungan antara bata satu 
dan lainnya masih rapat;fata. Di samping itu tidak 
terdapat kemi ringan dan kemelesakan baik pada 
dinding tubuh maupun kaki bangunan induk; 
2. bangunan kolam, baik yang berada di sebelah 
barat !aut maupun timur laut bangunan induk, 
pada dasamya secara keseluruhan masih dalam 
keadaan baik meskipun bata-batanya banyak yang 
hilang , berlubang, dan d itumbuhi lumut; 
3. susunan bata dinding tera<, tingkat 1, 2 dan 3 
hanya perlu dilaku kan perbaikan dengan 
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memberikan perkuatan konstruksi di bagian 
dalamnya, sehingga tidak perlu membongkar 
seluruh susunan bata pada dinding teras yang ada . 
B. Studi T eknis Arkeologi 
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St:udi teknis arkeologi merupakan kegiatan lanjutan dari 
studi kelayakan arkeologi. Kegiatan ini pada umumnya 
memuat rencana-rencana teknis dari penanganan bangunan 
yang akan dipugar. 
Dari hasil studi teknis arkeologi dapat dikemukakan 
beberapa masalah teknis Candi llkus yang perlu ditangani , 
yaitu meliputi hal-hal di bawah ini . 
1. Konstruksi di bagian dalam bangunan induk sudah tidak 
dapat diketahui dan satu-satunya petunjuk tinggal 
lubang-lubang bekas saluran. Yang menjadi masclah di sini 
ialah , untuk merekonstruksi kedalam bentuk aslinya pada 
bagian ini tidak mempunyai dasar yang kuat oleh karena 
keadaannya rusak dan tidak ditemukan bahan-bahan 
aslinya . Apabila pada bagian ini akan dipugar, dalam arti 
akan dibongkar dan dikembalikan seperti keadaan sekarang 
ini , dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan oleh 
karena harus mengembalikan susunan bata yang bentuknya 
sudah tidak menentu (tidak beraturan). Di samping itu , 
sebagian susunan bata di bagian atas telah hilang dan di 
bagian tengahnya berlubang sampai ke dasar kaki 
bangunan , sedangkan di bagian atapnya sudah tidak 
diketahui sama sekali. S2cara teknis bagian yang terbuka/ 
berlubang tersebut akan lebih baik apabila ditutup, 
penutupan ini disamping untuk kepentingan stabilitas 
bangunan juga dimaksudkan untuk menghindari air masuk 
dari atas pada waktu musim hujan . Kemungkinan air hujan 
ini akan mempengaruhi ketahanan bahan atau susunan bata 
bagian dalam. Masalahnya sekarang ialah sejauh mana 
pertimbangan teknis ini bisa dilaksanakan dalam arti juga 
memenuhi persyaratan arkeologis. 
2. Menara . baik yang ada di bagian kaki mau pun tubuh. 
keadaannya sudah tidak utuh lagi. & hkan ada yang hanya 
tinggal bekas-bekasnya saja . Untuk merekonstru ksi perlu 
dipikirkan disini , apakah menara-menara yang hanya 
ti nggal sebagian tersebut akan dikembalikan seperti semula 
dengan menambah bata baru ataukah di kembal ikan seperti 
keadaan saat ini . Perlu diketahu i bahwa, penambahan bata 
baru tersebut dibuat dengan mengambil contoh bangunan 
menara yang masih lengkap . 
3. Di bagian kaki tubuh bangunan induk temyata masih 
terdapat sebagian profil kaki tubuh yang te rtutup o leh lantai 
atas kaki bangunan sekarang ini. Diperkirakan sebagian 
profil yang te rtutup ini meru pakan konstruksi pertama . 
kemudian ada perubahan seperti sekarang ini . Szcara jelas 
sebagian profil ini dapat dilihat pada bagian kaki tu buh 
sudut tenggara . Masalahnya d i bagian tersebut perlu 
diadakan penelitian lebih jauh untuk mengetahui 
kemungkinan tahap pembangunannya . 
4 . Susunan bata dinding teras tingkat 1, 2 , dan 3 sisi se latan 
hampir seluruhnya tidak diketahui bentuknya karena hil ang, 
yang tersisa hanya sebagian susunan bata atau profil 
dinding teras 1 sebelah barat bangunan ind uk. Untuk 
selanjutnya perlu dipikirkan mengenai rekonstru ksi 
khususnya untuk dinding teras 2 dan 3 yang tidak ada 
contoh sedikitpun di bagian tersebut yang dapat d igunakan 
sebagai dasar atau pedoman untu k mengembalikan ke 
dal am bentuk aslinya. S::ltu-satunya petunjuk hanya dapat 
di lakukan dengan mengambil contoh d i bagian sisi -sisi 
la innya (sisi barat dan sisi timu r). &gian lain yang masih 
perlu dipikirkan, ialah lantai teras 3 yang berbatasan 
langsung dengan permukaan tanah halaman sekitamya . 
Szbagaimana tersebut di muka , bahwa susunan bata di 
bagian sisi luamya sudah tidak teratur;tidak jelas, sehingga 
tidak diketahui seberapa besar luas Candi Tikus yang 
sebenamya. 
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5. Masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan antara lain, 
seperti bentuk susunan bata pipi tangga masuk yang belum 
diketahui secara jelas yaitu permukaan atas susunan 
batanya sudah banyak yang hilang sehingga tidak diketahui 
bentuknya. ~lain itu susunan bata yang disebut pagar/ 
tembok di sebelah utara tangga masuk, di bagian bawah 
terlihat adanya lapisan tanah yang lebih tinggi 
dibandingkan permukaan tanah halaman sekitamya. 
~lanjutnya dalam rekonstruksi pada bagian-bagian ini 
dikembalikan seperti keadaan semula ataukah perlu 
dilaksanakan penambahan bata baru yang sifatnya hanya 
untuk merapikan bagian tersebut, sejauh tidak menyimpang 
dari segi arkeologinya. 
6. Masalah utama yang perlu diselesaikan sebelum pemugaran 
secara fisik terhadap bangunan candi, yaitu masalah air 
yang tergenang di bagian dalam candi, di bagian lantai 
dasar tempat berdiri bangunan Candi Tikus. Dengan 
melihat beberapa data yang terdapat pada bagian tertentu 
seperti saluran pembuangan air yang terletak di atas lantai 
dasar candi sebelah barat tangga masuk, parit-parit yang 
ada di bagian tertentu pada lantai dasar, maka di bagian 
dalam lantai dasar candi tidak semestinya tergenang air. 
~tiap air yang ada dipermukaan lantai dasar tersebut 
tentunya akan mengalir melalui parit-parit dan seterusnya 
ke luar melalui saluran pembuangan yang ada di atas lantai 
dasar candi sebagaimana tersebut di atas. Masalahnya ialah 
saluran pembuangan air tersebut sudah tidak dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya yaitu aimya tidak dapat 
mengalir ke luar yang diperkirakan telah tersumbat. S:ltu 
hal yang perlu dipikirkan ialah , bahwa tidak akan ada 
artinya Candi Tikus ini dipugar apabila masalah genangan 
air ini belum bisa diatasi . Dengan pertimbangan bahwa air 
tersebut tentunya akan mempengaruhi stabilitas bangunan 
yaitu daya dukung tanah yang semakin lembab oleh karena 
air, dan ketahanan batanya sendiri akan berkurang karena 
selalu basah . 
Lebih jauh telah di lakukan survei untuk 
mengatasi genangan air yaitu dengan memperbai ki kembali 
saluran air yang ada dan seterusnya dialirkan ke daerah 
yang lebih rendah. Dari hasil pengukuran ketinggian;Contoh 
di sekitar Candi Tikus, telah diperoleh gambaran, bahwa 
daerah yang lebih rendah untuk memungkinkan air bisa 
mengalir harus dibuatkan saluran d i bawah tanah sejauh 
lebih kurang 350 meter dari situs Candi Tikus ke arah barat 
!aut. Dapat ditambahkan , bahwa profil kaki bangunan 
induk dan dinding teras 1 maupun dinding kolam bagian 
luar. bentuk susunan batanya mempunyai lis sehingga dari 
segi estetis bagian ini semestinya ditampakkan. 
Dari data ini lebih jauh dapat digunakan sebagai sal ah 
satu bahan pemikiran untuk mengatasinya. 
Secara garis besar kegiatan yang akan dilakukan dalam 
penanganan Candi Tikus sebagai berikut. 
1. Rencana Persiapan 
Peketjaan persiapan terdiri dari : pendokumentasian , 
pe ngukuran, penggambaran, bangunan sarana, dan 
registrasi . 
2. Rencana Pembongkaran 
Peketjaan yang berupa pembongkaran sebagian 
dilakukan untuk kaki bangunan induk, saluran di tubuh 
bangunan induk , saluran teras 1 sisi timur, dinding teras 2 
sisi timur dan sisi utara, serta tangga masuk. Selai n 
pembongkaran sebagian, ada pul a bagian-bagian candi 
yang dibongkar menyeluruh. Pembongkaran menyeluruh 
ini dil akukan pada menara (1, 2 , 3, 4, 8) di kaki bangu nan 
induk, lantai teras 1 (sisi timur, utara, barat, dan selatan) , 
lantai teras 2 {sisi timur, utara dan barat) , dinding teras 2 sisi 
barat dinding teras 3 (sisi timur, utara, dan barat), lantai 
dasar candi, serta tembok di sisi utara 
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Bagian-bagian candi yang akan ditangani dengan 
pekerjaan pemasangan kembali adalah kaki bangunan 
induk, menara (1 , 2, 3 , 4 , dan 8) di kaki bangunan induk, 
lantai dan saluran teras 1 sisi timur, lantai teras 1 (sisi utara , 
barat, dan selatan). dindinQ dan lantai teras 2 (sisi timur, 
utara, dan barat) , dinding teras 3 (sisi timur, dan barat), 
dinding teras 3 ( sisi timur, utara, dan barat), tangga masuk, 
dan tembok di SIS! utara . Pekerjaan yang berupa 
penggantian bata yang hilang dengan bata baru, dilakukan 
pada kaki bangunan induk, menara (5, 6, dan7) kaki 
bangunan induk, tubuh bangunan induk yang berlubang, 
saluran di tingkat II bangunan induk, tembok dan lantai 
kolam, dinding dan lantai teras 2 (sisi timur, utara, barat, 
dan selatan) , dinding dan lantai teras 3 (sisi timur, utara , 
barat, dan selatan) , tangga masuk, lantai dasar candi, serta 
tembok di sisi utara. ~dangkan perbaikan akan dila:mkan 
untuk menara (1 , 4 , 5 , dan 7) di tubuh bangunan induk, 
tangga kolam 1, tembok-lantai dan tangga kolam 2, saluran 
teras 1 (sisi timur, utara , barat, dan selatan) , dan tangga 
masuk. 
3. Rencana Pemasangan Kembali 
Pemasangan kembali meliputi : kaki I bangunan induk, 
menara (1 , 2, 3, 4 , dan 8) , lantai dan saluran teras I sisi 
timur, lantai teras I (sisi utara, barat dan selatan), dinding 
dan lantai teras 2 ( sisi timur, utara dan barat), dinding teras 
3 ( sisi timur, utara , dan barat) , tangga masuk dan tembok di 
sisi utara . 
4. Rencana Penggantian Bata 
Penggantian bata yang hilang dengan bata baru akan 
dilakukan pada kaki bangunan induk, menara (5,6 dan 7) di 
atas kaki bangunan induk, tubuh bangunan induk yang 
berl ubang , saluran di tubuh bangunan induk, tembok, dan 
lantai kolam, dinding dan lantai teras 2 (sisi timur, utara, 
barat, dan selatan), tangga masuk, lantai dasar candi , serta 
tembok sisi utara . 
Adapun volume pekerjaan yang akan ditangani oleh 
bidang tekno arkeologi dapat di lihat dalam tabel di bawah 
ini . 
RENCANA VOLUME PEKERJAAN PEMUGARAN CANDI TIKUS (M3) 
N BAGIAN BANGUNAN VOLUME DIBONGKAR PEMASANGAN 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
BATA DIPASANG PENGGANTI TOTAL 
Bangunan Induk 103,40 21 ,34 21,34 3,00 24,43 
Kolam I (barat) 31,50 0,40 0,40 - 0,40 
Kolam I (timur) 29,00 0,47 0,47 - 0,47 
Teras I 
'is1 timur 30, 14 2,27 2,27 6, 86 9.1 3 
s1s1 utara 30, 14 
'JSJ ba rat 37,82 3,75 3,75 0,05 3,80 
' 1s1 se latan 10,80 2,01 2,0 1 24, 15 26, 16 
TercJs II 
s1s1 timur 15, 17 5,16 5, 16 7,26 12,42 
sb1 uta ra 23,90 10,51 10,51 2,91 13,42 
sis barat 29,07 29,07 29,07 0,42 29,49 
sJ<;i se latan - - 28,47 28,47 
Teras Ill 
sisi ti mur 12,64 12,64 12,64 8,51 21,15 
'isi utara 18,30 18,30 18,30 7,29 25,59 
s1si barat 11 ,63 11,63 11,63 8,04 19,67 
s1s i se latan - 32,20 32,20 
5. Rencana Perbaikan 
Perbaikan akan dilakukan untuk menara (1 , 4, 5 dan 7) 
di atas kaki bangunan induk, tangga kolam , tembok, lantai 
dan tangga kolam 2, saluran teras (sisi timur, utara dan 
barat, selatan) dan tangga. 
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6. Rencana Konservasi 
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Penanganan pekerjaan konservasi terbagi atas 3 macam 
pekerjaan, yaitu: konservasi selama pembongkaran bata 
candi, konservasi di bengkel kerja , dan konservasi selama 
pemasangan kern bali . 
a. Konservasi Selama Pembongkaran Bata Candi 
Dalam tahap m1 pekerjaan pokok adalah 
penyelamatan sementara bata kulit yang pecah sebelum 
dan selama dibongkar Hal ini perlu dilakukan untuk 
menghindari kemungkinan hilangnya bagian-bagian 
yang pecah tersebut. Caranya ialah bata yang pecah ini 
dimasukkan dalam kantong plastik beserta pecahannya 
namun sebelumnya diberi tanda hubungan untuk 
memudahkan penyambungan di bengkel kerja. Kantong 
plastik yang berisi bata yang pecah kemudian ditutup 
dengan streples agar pecahan bata tersebut tidak hilang. 
Selanjutnya dibuat catatan seperlunya. 
b. Konservasi Di Bengkel Kerja 
Pekerjaan yang dilakukan di bengkel kerja berupa 
perawatan bata kulit dan juga penelitian laboratorium 
- Perawatan bata kulit 
Perawatan ini meliputi tahap-tahap pekerjaan secara 
berurutan yaitu: 
- diagnosa pelapukan bata dan penentuan jenis 
perawatan ; 
- pembersihan kering ; 
- pengolesan bahan kimia ; 
- pembersihan basah dengan air; 
- pengeringan pertama; 
- perbaikan ; 
- pengawetan; 
- pengeringan kedua ; 
- pengolesan bahan pelapis. 
Urutan tahap-tahap pekerj aan ini diatur sedemikian 
rupa sehingga setiap tahap pekerjaan sebelumnya 
akan membantu dan memudahkan tahap berikutnya . 
Bila urutan ini dibalik ada kemungkinan akan 
menimbulkan kesulitan teknis yang akan berakibat 
pada kwalitas hasil kerja . 
- Penelitian Laboratorium 
Penelitian ini meliputi : analisa petrografi, ki mia , 
fisika, mikrobiologi , kli matologi dan bahkan juga 
menyangkut pekerjaan teknik sipil lainnya . Penel itian 
bahan kerja misalnya harus selalu dil akukan bila ada 
bahan kerja yang baru agar kwal itasnya memenuhi 
syarat yang diperlukan. Untu k kepentingan ini tJdak 
cukup hanya dengan penelitian yang bersifat analisa 
saja, te tapi harus d idukung pula oleh serangkaian 
percobaan dan pengujian dengan menggunakan 
bahan yang bersangkutan untuk pembuatan model 
dari perencanaan yang telah ditentukan. 
c. Konservasi Selama Pemasangan Kembali 
Pekerjaan konservasi selama pemasangan kembali 
bata-bata candi akan diuraikan di bawah ini. 
Pemasangan lapisan kedap ai r 
Tujuan pemasangan lapisan kedap ai r di dalam 
struktur candi ini ialah untuk menghentikan proses 
kapilaritas air, menghentikan rembesan air dari 
samping dan menghentikan penetrasi air hujan dari 
atas. Untuk itu diperlukan lapisan kedap air yang 
dipasang secara horizontal dan vertikal baik pada 
bangunan induk, bangunan teras, maupun pada 
dinding kolam. 
- Penandaan bata baru 
Bata-bata baru pengganti yang hilang setelah 
mengalami penyelesaian dalam pemasangan perl u 
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diberi tanda. Tanda ini berfungsi sebagai penunjuk 
bahwa bata tersebut adalah bukan bata aslinya di 
kemudian hari. Tanda yang dipakai disarankan dari 
jenis polister (akemi) yang dicetak bentuk silinder 
dengan diameter 0,5 sentimeter yang dimasukkan 
dalam bata sedalam1 - 2 sentimeter. Lubang pada 
bata dibuat dengan menggunakan bor yang 
berdiameter sama dengan tanda tersebut. 
& 
- Kegiatan-kegiatan yang bersifat penyempumaan. 
Kegiatan m1 dilakukan di candi setelah 
pemasangan kembali selesai , tetapi perancah yang 
digunakan belum dibongkar. Peketjaan ini meliputi 
pembersihan ulang, perbaikan, kamuflase dan 
pengolesan bahan pelapis. 
Dalam kegiatan studi teknis arkeologi telah dilakukan 
pula pengumpulan data. Tujuan utama kegiaian ini 
adalah mengumpulkan data arkeologi Candi Ttkus untuk 
mengungkapkan bentuk arsitektur secara menyeluruh 
yang dikaitkan dengan pemugaran. Adapun tujuan 
khususnya untuk menelusuri dimensi Candi Ttkus secara 
arkeologis khususnya mengenai bentuk {arsitektumya) 
dan ruang (keletakan, tata letak) yang hasilnya 
diperlukan sebagai acuan untuk pemugaran Candi Ttkus. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara 
penggalian dan pengeboran. Penggalian dilakukan 
dengan sistem lot yaitu gabungan antara sistem spit dan 
layer. Sistem penggalian memakai titik pedoman (datum 
point) di sebelah tenggara . 
Adapun kotak galian betjumlah 13 dengan kode llK 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 14, 16, dan 17. Untuk 
pemboran juga menggunakan kode llK 11, 12, 13, dan 
15. Penggalian ini dilaksanakan pada halaman luar 
Candi Ttkus sebelah utara dan bagian-bagian teras I, 
II ,III , kolam barat dan timur, sedangkan pemboran 
d ii akukan untuk bangunan fasi litas yaitu bangunan yang 
d irencanakan sebagai sarana peiayi!man umum seperti: 
kios cenderamata , kantor pengelola dan we umum. 
Pelaksanaan penggalian masing-masing bagian itu 
adalah sebagai berikut. 
1. Halaman Sebelah Utara 
Kotak galian llK 1, 2, dan 3 
Penggalian kotak llK I dilaksanakan di sebelah 
utara teras III yang berjarak kurang lebih 10 meter. 
Penggalian ini dimaksudkan untuk menelusuri salu ran 
kuna yang berada di sebelah utara karena 
diperkirakan saluran pembuangan air terletak di 
sebelah utara . 
Di dalam llK 1 terdapat struktur bata yang 
merupakan saluran pembuangan air dan letaknya 
lurus dengan saluran pembuangan air dari dalam 
Candi Tikus. 
S2lanjutnya dilaksanakan penggalian kotak llK 2 
yang berada di sebelah utara llK 1 yang berjarak 
kurang lebih 10 meter. Dalam kotak llK 2 juga 
ditemukan struktur bata yang merupakan saluran 
pembuangan. Pada kotak gal ian llK 3 dan 4 yang 
diiaksanakan di sebelah utara llK 2 temyata kosong, 
tidak di.temukan struktur bata . 
.. 
2. Teras Tingkat I Sisi Selatan 
Kotak gaiian llK 5 , 6 , 7, 8 , 9. 
Dalam penggalian di kotak llK 5 di temukan 
struktur bata , kemudian dilanjutkan dengan 
penggalian kotak llK 6, 7,8, dan 9. 
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Pada kotak-kotak penggalian itu ditemukan struktur 
bata yang membujur arah timur-barat sejumlah 14 
lapis dalam pola ikatan acak. Lapisan bata ini tidak 
hanya ditemukan dalam satu kotak galian, melainkan 
terlihat pada 4 kotak galian, yaitu kotak llK 5, 6, 7, 8, 
dan 9. Diantara setiap baris bata terdapat 
rongga-rongga dengan Iebar sekitar 5 sentimeter. 
9:ruktur bata di kotak llK 8 dan llK 9 merupakan 
bagian lantai dasar. 5elain itu ditemukan lapisan keras 
yang terdiri dari pasir bercampur kerikil yang diduga 
sebagai fondasi (lantai kerja). 
9:ruktur bata ini merupakan bata isian (dalam) 
teras I sisi selatan. Lapisan keras di teras I sisi selatan 
yang ditemukan bersama struktur bata diduga 
berfungsi sebagai pondasi, sedangkan rongga-rongga 
yang terdapat di setiap baris bata tampaknya 
mempunyai fungsi konstruksional yaitu menciptakan 
kelenturan struktur teras dan sekaligus untuk 
memperkecil jumlah penggunaan bata sehingga 
mengurangi beban pondasi . Lapisan bata yang 
disusun rata diduga lapisan ini merupakan batas 
antara lantai dasar Candi Tikus dan dinding teras 
tingkat I sisi seiatan, seperti yang teriihat pada sisi 
bagian barat. 
Tinggi dinding teras tingkat I sisi selatan diketahui 
dari sisa dinding yang masih ada. Melalui 
perbandingan lantai teras tingkat I sisi timur, utara, 
dan barat, sangat mungkin Iebar lantai teras tingkat I 
sisi selatan mempunyai ukuran sama yaitu 189 
sentimeter. Kemungkinan ini didukung oleh temuan 
dua lapis bata dengan susunan rata pada kotak galian 
llK 10. Jirak antara susunan bareh dari dinding teras 
tingkat I sisi selatan adalah 189 sentimeter. Jldi jarak 
ini sama dengan Iebar lantai teras tingkat I sisi-sisi 
lainnya. 
3. Teras Tingkat II Sisi Selatan 
Kotak TIK 10 
Pada kotak galian ini ditemukan susunan bata rata . 
Dengan ditemukan susunan rata tersebut maka batas 
dinding teras tingkat II dapat diketahui . Bukti lain 
mengenai teras II 101 melalui perbandingan 
arsitektural dengan teras ti ngkat II sisi utara , ti mu r, 
dan barat. 
4. Teras Tingkat III Sisi Selatan 
Kotak galian TIK 14 
Dari hasil penggalian pada kotak TIK 14 dapat 
diketahui keberadaan teras tingkat III sisi selatan 
berupa tiga lapisan bata dengan susunan rata . Di atas 
lapisan ini dijumpai lima lapisan bata dengan 
susunan yang sama seperti profil dinding teras tingkat 
II sisi timur. Selain itu, ditemukan pula lapisan keras 
yang terdiri dari pasir bercampur kerikil dan kerakal. 
Lapisan bata yang serupa dengan protil dinding 
teras III sisi timur jarak dari kaki bangunan induk 
sama dengan jarak ke dinding teras tingkat I sisi timur. 
Dengan demikian lapisan bata tersebut diperkirakan 
sebagai bagian dinding teras tingkat III sisi selatan . 
5. Kolam I (barat) 
Pada penggalian di kolam barat ini ditemukan satu 
lapis bata yang merupakan lantai dasar kolam dan 
dibawahnya terdapat lapisan keras setebal 49 
sentimeter yang terdiri dari pasir bercampur kerakal. 
Lapisan lantai bata ini disusun dengan pola 
memanjang. Dari penemuan ini dapat diketahui 
bekas lantai kolam terdiri dari tiga lapisan bata dan 
dibawahnya ada lapisan keras yang diperkirakan 
berfungsi sebagai pondasi. 
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6 . Kolam II (timur) 
Hasil penggalian di kolam timur adalah lapisan 
lempung berwama coklat kehitaman setebal 22 
sentimeter serta lapisan pasir dibawahnya. Lantai bata 
kolam disusun dengan pola melingkar. Pola ini 
barangkali ada kaitannya dengan dugaan bahwa di 
kolam ini terdapat sumber mata air. 
7. Bangunan Fasilitas 
Pemboran sebanyak 39 lubang dilakukan di lahan 
yang menurut rencana disediakan sebagai lahan 
pengembangan tempat bangunan fasilitas akan 
dibangun. Empat lubang (TIK 12) dibangun kios 
cinderamata, 17 lubang (TIK 13) dibangun kantor 
pengelola, dan 13 lubang (TIK 15) dibangun WC 
umum. Kedalaman lubang bor berkisar antara 60 -
120 sentimeter. Hasil pemboran menunjukkan bahwa 
35 lubang terdapat bata, 2 lubang bor ditemukan batu 
dan lapisan pasir campur kerakal, sedangkan 2 
lubang bor lainnya hanya lapisan pasir campur 
kerakal . 
C. Rencana Induk Arkeologi (Master Plan Archaeology) 
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Rencana induk arkeologi adalah merupakan induk dari 
berbagai rancangan terperinci yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pelestarian peninggalan purbakala yang meliputi 
program-program pemugaran;fJemeliharaan bangunan, 
penggunaan lahan dan penataan situs;l'ingkungannya. 
Rencana induk arkeologi perlu dibuat bagi peninggalan 
sejarah dan purbakala yang relatif volumenya besar, situsnya 
luas serta menyangkut berbagai kepentingan masyarakat dan 
pembangunan_ Di samping objeknya lebih besar, juga 
pemasalahannya lebih kompleks dan menyangkut lintas 
sektoral sehingga diperlukan kerj asama pakar dari pelbagai 
bidang dan disiplin ilmu . 
Daerah Trowulan (terrnasuk Candi llkus di dalamnya) 
adal ah situs arkeologi yang sangat luas dan merupakan 
satu-satu nya situs kota dari masa klasik Indonesia (abad V-'IV) 
yang ditemukan sampai sekarang sehingga merupakan contoh 
yang amat langka. ~lain itu kegiatan pemugaran yang 
di lakukan dewasa ini tidak hanya bertujuan untuk 
menyelamatkan, tetapi juga dimaksud kan untuk menyaji kan 
suatu objek wisata budaya yang dapat dibanggakan sekal igus 
sumber penggalian devisa negara dari sektor pariwisata . 
Berhubu ng dengan itu pula maka perencanaan kegi atannya 
perlu d ilakukan secara terpadu (l intas sektoral) dengan 
mel ibatkan beberapa instansi . 
Atas dasar itu maka telah d isusun Rencana Jduk 
Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit 
Trowulan. Dalam rencana indu k arkeologi ini Candi ll kus 
te rrnasuk dalam wilayah B yang perencanaannya meli puti . 
rencana perluasan lahan , rencana peru ntukan lahan, rencana 
perolehan lahan . 
1. Rencana Perluasan Lahan 
Situs Candi llkus perlu diperluas karena luas lahan yang 
dimil iki Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Pening-
galan Sejarah dan Purbakala (Ditl inbin Jlrah) bel um 
mencu kupi kebutuhan pemintakatan (z oning) , kurang 
memadai, dan perluasan ke arah selatan sampai sej auh 
lebih kurang 60 meter dari cand i Jik a lahan diperl uas 
seperti yang direncanakan berarti luas seluruh lahan 
menjadi 1,23 hektar. Dari luas keseluruhan, Ditlinbin Jlrah 
telah memi liki 0,45 hektar (36 ,59 °/tl), sisanya 0 ,78 hektar 
(63 ,41 %) dimiliki penduduk , terdi ri dari pemukiman dan 
tegalan . Oi dalam wilayah situs yang direncanakan, 
pcmukiman menempati bagian yang paling luas, yaitu 
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0,489 hektar. Kemudian disusul dengan tegalan seluas 
0,291 hektar (23,66 %), dan pelataran candi sebanyak 0,45 
hektar (36,59 %). 
2. Rencana Peruntukan Lahan 
Situs Candi llkus yang telah diperluas menjadi 1,23 
hektar kelak akan dibagi dalam 3 jenis lahan , yaitu: lahan 
pusat (!) , lahan hijau (II A) , dan lahan fasilitas (II B) . lahan 
pusat seluas 0,20 hektar (16,26 %) terletak di bagian 
tengah. lahan hijau seluas 0 ,71 hektar (57,72 %) berada di 
sekeliling lahan pusat. lahan hijau yang sekaligus juga 
berfungsi sebagai lahan pengamanan untuk pengembangan 
penelitian serta memberikan keleluasaan gerak kepada 
pengunjung untuk memperoleh ruang pandang yang 
menarik. lahan fasilitas menurut rencana terletak di sebelah 
barat. lahan y~ng luasnya 0,32 hektar (26,02 %) ini akan 
disediakan untuk berbagai jenis fasilitas , seperti pelataran 
parkir, kantor penerangan, peneduh, musholla, kamar kecil, 
kedai makan dan minum, serta kios cinderamata. 
3. Rencana Perolehan dan Penataan Lahan 
S2benamya kebutuhan tanah untuk pengembangan situs 
Candi llkus tidak terlampau besar, yaitu 0,78 hektqr 
(63,41 %) dari seluruh luas menurut rencana (1 ,23 hektar). 
Sisanya sebanyak 0,45 hektar (36,59 %) telah dimiliki oleh 
Ditlinbin Jirah . 
Pembebasan tanah berupa tegalan seluas 0, 78 hektar itu 
direncanakan selesai dalam 2 tahun anggaran. S2banyak 
0,10 hektar akan diperoleh tahun 1985;1986 melalui 
pembiayaan Ditlinbinjarah, mencakup tegalan dan 
pemukiman. Perolehan seluas 0,68 hektar akan melibatkan 
instansi lain. Pendanaannya diharapkan terjadi dalam tahun 
anggaran 1988;1989. 
BABIV 
PEMUGARA N 
Dalam pemugaran Candi Tikus kegiatan yang dilakukan 
te rbagi atas: pekerjaan persiapan dan pelaksanaan pemugaran 
A. Persiapan 
Sebelum melaksanakan kegiatan pemugaran , pekerjaan 
persiapan harus dilaksanakan terlebih dahulu sehingga dalam 
pemugaran tidak menemui kesulitan. Persiapan-persiapan 1tu 
meliputi: pendokumentasian , pengukuran , penggambaran, 
bangunan sarana, dan registrasi. 
1. Pendokumentasian 
Pendokumentasian terutama dalam bentuk foto, shde 
sangat penting dalam proses pemugaran, dilaksanakan 
sebelum , selama, maupun sesudah pemugaran. 
2 . Pengukuran 
Pengukuran candi di lakukan untuk menentukan 
reference line ( titik ac uan) yai tu kedudukan titik tertentu 
pada bagian candi dan membuat garis vertikal serta 
horisontal imajinatif. Garis tersebut di maksud kan untuk 
mempermudah pengambilan gambar data pada bidang 
bangunan candi. 
Alat yang dipergunakan untuk mengukur terdi ri dari 
pesawat theodolith , slang plastik, dan unting-unting (al at 
pemberat). 
Pada Candi Tl kus ditentukan tiga reference line (garis 
acuan) yaitu : 
- reference line I untuk dinding teras tingkat I, bangunan 
induk, bilik kolam sisi barat, dan timur; 
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- reference line II untuk dinding teras tingkat II ; 
- reference line III untuk dinding teras tingkat III. 
Oi samping pengukuran kedudukan titik-titik sudut juga 
dilakukan pengukuran detail bidang-bidang candi yang 
meliputi sebagai berikut. 
- Lantai bilik kolam barat = 8 ,5 meter persegi, sedang 
bilik kolam timur = 8,11 meter persegi . Jadi , seluruhnya 
berjumlah 16,61 meter persegi . 
- Dinding teras tingkat I meliputi sisi utara = 2, 72 meter 
persegi, sisi timur 15,3 meter persegi . Jumlah 
keseluruhannya = 18,02 meter persegi. 
- Kaki candi bangunan induk dinding sisi utara = 11,85 
meter persegi , sisi timur 11,85 meter persegi dan sisi 
barat = 12,8 meter persegi , ukuran keseluruhan = 
36,50 meter persegi. 
- Tangga masuk 
Di bagian depan candi terdapat tangga masuk dengan 
dua pipi tangga di kanan dan kiri . Luas pipi tangga 2 ,5 
meter persegi. 
- Bilik kolam bagian barat bidang dalam 
Dinding sisi utara = 7,9 meter persegi, sisi timur = 8 
meter persegi, sisi selatan = 6,12 meter persegi, dan sisi 
barat = 8,25 meter persegi . Jumlah luas bilik tersebut = 
30,27 meter persegi. 
- Bilik kolam bagian barat bidang luar sisi timur = 8 ,3 
meter persegi , sisi selatan = 8 ,5 meter persegi . 
Keseluruhannya = 16,8 meter persegi. 
- Bilik kolam timur bidang dalam sisi utara = 6 ,8 meter 
persegi , sisi timur = 6,4 meter persegi, sisi selatan = 4,8 
meter persegi, dan sisi barat = 5 ,22 meter persegi. Jadi 
ukuran bilik kolam adalah 23 ,22 meter persegi . 
- Bilik kolam timur bidang luar sisi utara dan timur tidak 
ada ukurannya , sisi barat = 6,5 meter persegi, dan sisi 
selatan 7 ,5 meter persegi. Jumlah sisi barat dan selatan 
adalah 14 meter persegi . 
3. Penggambaran 
T ujuan kegiatan penggambaran adalah untuk merekam 
data dalam gambar. Dalam pelaksanaan penggambaran 
bangunan Candi Tikus dibagi dalam beberapa bagian yaitu : 
- bangunan candi Jnduk; 
- menara- menara candi induk; 
- teras tingkat I, II, dan III ; 
- kolam barat dan timur; 
- pagar; 
- lantai yang terdiri dari lantai dasar dan lantai kolam. 
Penggambaran itu dilakukan untuk memperoleh 
pedoman dalam pembongkaran, rekonstruksi dan 
pemasangan. Penggambaran meliputi tiga tahap sebelum 
diperoleh gambar cetak putih , yaitu sketsa, gambar 
milimeter, dan gam bar kalkir. 
Selain gambar bidang juga ada gambar sarana kerja 
seperti bangsal kerja dan kotak kerja blok bata. 
Penggambaran yang dilaksanakan pada pemugaran 
Candi Tikus tersebut antara lain : 
a . penggambaran bidang-bidang teras tingkat I, II , dan III 
yang meliputi di bawah ini. 
- Persiapan penggambaran lantai teras dengan merna-
sang benang sebagai garis-garis bantu yang merupa-
kan garis vertikal dan horizontal. Pelaksanaannya 
dipusatkan pada lantai teras tingkat II sisi barat seluas 
30,60 meter persegi , sedangkan sisi utara seluas 
14,95 meter persegi. 
- Persiapan penggambaran lantai teras tingkat III 
dengan memasang benang vertikal dan horizontal 
untuk sisi barat seluas 14,40 meter persegi, sedangkan 
sisi utara seluas 7,43 meter persegi. 
- Pembuatan gambar lantai teras II dan III dengan skala 
1 : 20 pada kertas milimeter. 
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- Pembuatan gambar lantai teras II pada kertas kalkir. 
, Penyelesaian gambar lantai teras tingkat II sisi barat di 
atas kertas milimeter. 
- Penyelesaian gambar lantai teras tingkat I sisi utara 
sebelah timur tangga dengan skala 1 : 20 pada kertas 
milimeter. 
- Penyelesaian gambar lantai teras tingkat II sisi barat, 
utara dan timur dengan skala 1 : 20 pada kertas 
kalkir. 
- Penyelesaian gambar lantai teras tingkat III sisi barat, 
utara sebelah tangga dengan skala 1 : 20 pada kertas 
kalkir. 
b. Penyelesaian gambar lantai tangga pada kertas sketsa. 
c. Penyelesaian gambar lantai tangga dengan skala 1 : 20 
pad a kertas milimeter. 
d. Penyelesaian gambar potongan Candi llkus arah barat 
timur dengan skala 1 : 20 sebelum dipugar dan memuat 
detail konstruksi saluran pada bata kulit dan bata isian 
yang telah dibongkar pada tiap-tiap lapisan serta 
kerusakan-kerusakannya . 
e . Penyelesaian gambar potongan Candi Tikus arah utara 
selatan skala 1 : 20 pada kertas milimeter. 
f . Gam bar rekonstruksi 
- Gambar dinding teras tingkat II dan III yaitu 
merupakan gambar bidang yang telah ada ditambah 
pola susunan bata sesuai dengan bidang yang lebih 
tinggi serta pada bidang yang tidak ada sudutnya 
(hilang, panjang s1s1 belum diketahui). Pada 
bidang-bidang yang masih mempunyai bata-bata 
tetap dilakukan penggambaran. 
- Gambar rencana menara kaki 5, bentuk dan 
ukuran-ukuran menara kaki 3, menara kaki 6 sama 
dengan menara kaki 2, sedangkan menara kaki 7, 
sama dengan menara l. 
- Gambar pola susunan lantai teras tingkat I, kaki I 
bangunan induk dan gambar dinding teras tingkat I 
sisi barat (untuk melengkapi gambar lapis nomor 13 -
16, menampakkan temuan alur-alur pada sisi selatan 
dan alur lapis 13 - 16 yang agak berbeda dengan 
alur-alur lainnya ). 
Dinding teras tingkat I sisi selatan , sebelah timur 
bangunan induk disesuaikan dengan sebelah barat 
bangunan induk. Ukurannya disamakan dengan 
pertemuan kaki bangunan induk dan dinding teras sisi 
timur. 
Dinding teras tingkat I sisi timur, pada sudut 
pertemuan dengan dinding teras tingkat I sisi selatan , 
batanya banyak yang hilang. Diperkirakan di bagian 
ini ada tiga profil jaladwara . 
g . Gambar hasil rekonstruksi dengan skala 1 : 20 . Gunanya 
untuk membandingkan keadaan bangunan sebelum dan 
sesudah dipugar. 
h . Gambar hasil rekonstruksi bangunan induk dan sebagian 
kolam barat dan timur. 
i. Gambar sketsa struktur bata di sisi selatan . 
4. Registrasi 
Pekerjaan pemugaran memerlu kan suatu pencatatan/ 
registrasi untuk mempermudah pelaksanaannya . Pen-
catatan ini harus dil akukan secara teli ti , sehingga bata yang 
satu dengan lainnya tidak tu kar tempat, maka tiap-tiap bata 
diberi kode . 
Pencantuman nomor lebih dahulu nomor kelompok 
kemud ian nomor anggota . Setiap nomor kelompok tidak 
lebih dari 10 nomor anggota . Pada bata isian hanya 
di cantu mkan nomor kelompok sesuai dengan nomor 
kelompok bata kul it di depannya, juga diberi tanda 
hubungan trad isional dengan bata di seki tamya. Untuk 
pemberian nomor ini digunakan cat putih diletakkan 
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sedemikian rupa sehingga jika bata itu dipasang kembali , 
nomor-nomor itu tidak terlihat lagi. 
Cara penamaan pada bagian bangunan candi dan 
penandaan (kode) bata adalah sebagai berikut. 
- Nom or seri bata 
Penomoran seri bata ini dimulai dari sudut pokok untuk 
penomoran bagian luar dimulai dari kiri ke kanan. 
Sedangkan untuk bagian dalam dimulai dari kanan ke 
kiri. 
- Nomor kelompok 
Bangunaninduk 
Kolam 1 (barat) 
Kolam 2 (timur) 
- Dinding teras tk. I 
Ssi timur 
Ssi utara 
Ssi barat 
Ssi selatan 
- Dinding teras tk. II 
Ssi timur 
Ssi utara 
Ssi barat 
- Dinding teras tk. III : 
Ssi timur 
Ssi utara 
Ssi barat 
Tangga 
- Nomor lapisan 
1000- 1999 
2000-2999 
3000-3999 
4000-4999 
4000-4279 
4280-4559 
4560-4839 
4840-4999 
5000-5999 
5000-5299 
5300-5599 
5600-5999 
6000-6999 
6000-6299 
6300-6599 
6600-6999 
7000-7999 
SJsunan bata yang terdapat di candi terdiri dari 
beberapa lapisan. Cara pemberian nomor pada lapisan 
ini dimulai dari lapisan yang terbawah kemudian 
menuju ke atas. 
- Bangunan induk mulai dari kaki sampai ke puncak 
menara berjumlah 56 lapis bata. 
- Teras yang terdiri atas 3 tingkat dimulai dari tingkat 
bawah sampai ke atas yaitu tingkat I, II dan III. Selain 
itu di bawah lantai teras ti ngkat I masih terdapat 
lapisan bata 2 lapis. 
- Teras tingkat I terdiri atas 22 lapis bata . 
- Teras tingkat II terdiri atas 19lapis bata . 
- Teras tingkat III terdiri atas 12 lapis bata 
- Tembok;fJagar terdiri atas 1llapis bata . 
- Dinding kolam terdiri atas 22 lapis bata . 
5. Bangunan Sarana 
Guna melancarkan kegiatan kerja perl u adanya sarana 
fasili tas antara lain: lantai penjemuran bata , bengkel kerj a 
konservasi , bak penampungan air (bak kontrol), rumah 
diesel dan dapu r. 
a . Lantai penjemuran bata, kegunaannya sebagai berikut. 
- Penampungan awal seluas 200 mete r persegi 
- Penjemuran bata 
&ta dibersihkan terlebih dahul u dalam bengkel 
dengan sistem basah, kering dan ki mia. & ta tersebut 
adalah bata kulit. 
Penampungan akhir tinggi lantainya 15 sentimeter. 
b. Bengkel kerj a konservasi 
Bengkel ini dilengkapi dengan 2 buah mej a beton 
berukuran panjang 10 meter, Iebar 1 meter, tebal 0,2 
meter dan tinggi 0. 80 meter 
c. & k penampungan air (bak kontrol) 
&k penampung air dibuat di halaman sudut barat 
daya candi karena memanfaatkan salu ran pembuangan 
ai r yang dibuat oleh Belanda. Adapun tujuannya untuk 
menampung air dari cand i yang sifatnya sementara , 
sebelum dialirkan ke luar dengan menggunakan pa mpa 
ai r serta untuk mengontrol saluran air apabila tersumbat. 
Dalam pelaksanaan pembuatan bak penampung ai r 
ini dibuat lebih rendah dari pada saluran yang ada di 
Candi T!kus . Maka dari itu , bak penampung ai r 
kedalamannya 6 meter di bawah permukaan tanah , atau 
dasamya 2 meter di bawah lantai dasar candi. 
49 
Selain itu, dibuat kotak kayu untuk mengangkut bata 
dari monumen sampai penampungan akhir. Kotak 
tersebut dinamakan palet dengan ukuran panjang 1 
meter Iebar 0,50 meter dan tinggi 0,2 meter sebanyak 60 
buah. 
d. Rumah diesel dan dapur 
Oleh karena listrik belum ada maka untuk 
penerangan ditunjang dengan diesel. Pembuatan rumah 
diesel dijadikan satu dengan dapur. Bangunan ini semi 
permanen dan letaknya di sebelah utara werkeet. 
Ukuran bangunan panjang 4 meter, Iebar 2,5 meter dan 
tinggi 3 meter. 
B. Pelaksanaan 
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Setelah tahap persiapan pemugaran selesai, kemudian 
tahap berikutnya adalah pemugaran. Dalam pelaksanaan 
pemugaran 1m mencakup pembongkaran, penurapan, 
pemasangan kembali , dan konservasi. 
I. Pembongkaran 
a. Cara Pembongkaran 
Sebelum pembongkaran dilakukan terlebih dahulu 
harus disiapkan gambar susunan bata yang akan 
dibongkar. Gambar tersebut merupakan pedoman 
pembongkaran. Dalam gambar itu dicantumkan kode 
bagian, bidang, nomor kelompok, nomor lapisan, dan 
nomor seri dari masing-masing blok bata. Selanjutnya 
dibuat kartu pembongkaran yang terdiri dari kartu 
pembongkaran untuk bata kulit dan bata isian. Pada 
kartu pembongkaran bata kulit antara lain memuat 
nomor kelompok, tanggal pembongkaran, pelaksanaan, 
kode bagian, kode sisi, kode bidang, nomor anggota, 
nomor lapisan, nomor seri;Urut, dan keterangan lain 
yang diperlukan mengenai bata-bata yang dibongkar. 
Pada kartu pembongkaran bata isi an diben catatan 
nomor kelompok, tanggal pembongkaran,pelaksanaan 
kode bagian, kode sisi , kode bidang, nomor lapisan , dan 
jumlah bata yang dibongkar. Setelah dibersihkan. 
bata-bata yang akan dibongkar itu dicantumkan nomor 
kelompok dan nomor anggota yang jumlahnya tidak 
lebih dari 10 nomor. Pada bata isian dicantumkan 
nomor kelompok saja yang disesuaikan dengan 
kelompok bata kulit di depannya. Selain itu , diberi pula 
tanda hubungan tradisional dengan bata di sekitar yang 
terkait. Pemberian kode tersebut menggunakan bahan 
cat putih . 
Sistem pembongkaran dilaksanakan selapis demi 
sel apis dimulai dari atas sampai bagian terbawah , dan 
dari kiri ke kanan . Alat yang digunakan untuk 
pembongkaran bata ini ialah cetok dan linggis kecil . 
Sebelum dilaksanakan pembongkaran, terlebih 
dahulu dibuat titik poligon yaitu patok pedoman 
pengukuran dari beton di luar candi sejumlah 4 btik 
yaitu : 
- titik poligon I di sebelah utara dengan koordinat 
X : 108.845 dan Y : 126.896; 
- titik poligon II di sebelah timur dengan koordinat 
X : 116.655 dan Y : 106.865; 
titik poligon III di sebelah selatan dengan koordinat 
X : 100 dan Y : 100; 
- titik poligon IV di sebelah barat dengan koordinat 
X : 93 .333 dan Y: 116.202 . 
b . Bagian-Bagian Yang Dibongkar 
I) Tembok Kanan Dan Kiri Tangga 
Keadaan tembok sudah tidak stabil lagi , banyak 
susunan bata yang renggang. Pada dasar tembok 
terdapat tanah yang lebih tinggi dari tanah sekitamya. 
Tanah tersebut tidak dibongkar. Bata isian kondisinya 
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sudah rapur dan tidak utuh lagi. Volume 
pembongkaran tembok mencapai 7,8 meter kubik. 
2) Dinding Teras Tingkat III Sisi Barat, Utara, Dan 
Timur 
a) Sisi Barat 
Pelaksanaan pembongkaran pada bagian 
dinding teras sisi barat ini agak sulit karena 
keadaan bata yang saling melekat (sementasi) dan 
untuk membongkar dinding harus menggali tanah 
dibelakangnya. 
Keadaan susunan bata kulit pada dinding teras 
sisi barat pada umumnya baik, walau ada yang 
retak dan pecah. ~dangkan bata isian sangat 
rapuh sehingga banyak yang rusak dan pecah. 
Tanah pada bagian dasar merupakan tanah 
padas bercampur pasir, sedangkan tanah di 
belakang dinding berwama coklat terdiri dari pasir 
dan batu kali. 
~waktu diadakan penggalian di belakang 
dinding, ada 2 bata dalam keadaan melekat yaitu 
bata nomor kelompok 6623, anggota 4 dan 5. Bata 
ini diangkat ke penampungan untuk dilepaskan, 
agar terpisah satu sama lain. ~lain itu, ditemukan 
pula tiga bata bagian menara. 
b) Sisi Utara 
Pelaksanaan pembongkaran pada bagian · ini 
tidak banyak mengalami hambatan . Keadaan 
susunan bata pada sisi ini banyak yang renggang. 
Ada bata yang tidak dapat dilepaskan yaitu nomor 
kelompok 6304. Bata kulitnya masih dalam 
keadaan baik, sedangkan bata isian sangat rusak/ 
rapuh. Tanah dasar pada sisi utara ini merupakan 
tanah padas dan sangat keras. Bekas-bekas 
keletakan bata terlihat jelas , te tapi tanah di 
belakang dinding terdapat pecahan bata serta 
tanahnya berwama coklat. Pecahan bata ini tidak 
dijumpai lagi pada lapisan tanah menuju ke arah 
pertemuan dengan sisi timur. Volume yang 
dihasilkan dalam pembongkaran sisi utara 
mencapai 18,30 meter kubik. 
c) Sisi Timur 
Pada teras tingkat Ill sisi timur ini pelaksanaan 
pembongkarannya sangat memerlukan keteliban 
karena ada bata yang melekat dengan bata di 
sebelahnya yaitu bata nomor kelompok 6 154 
nomor anggota 1, 2, 3 dan nomor kelompok 6 164, 
nomor anggota 9 dan 10. Setelah dilakukan 
pembongkaran lebih lanjut maka diketahu i bahwa 
dinding bagian selatan masih berlanjut sepanjang 
kurang lebih 3 meter dari dinding yang berada di 
atas dengan ketebalan empat lapis dari bawah. 
Tanah dasamya terdi ri dari tanah padas yang 
berwama coklat bercampur pasir dan tebal kurang 
lebih 10 sentimeter. 
Dalam pembongkaaran sisi ini ditemukan 
beberapa uang kepeng berasal dari O na pada 
kedudukan bata kelompok 6003 antara nomor 2 
dan 3. Hasil pembongkaran ini mencapai 12,54 
meter kubik. 
3) Dinding Teras Tingkat II S isi Barat Dan Utara 
Barat Tangga 
a) Sisi Barat 
Seluruh bagian ini dibongkar kecuali di sudut 
barat !aut kurang lebih 4 meter dari sudut yang 
merupakan pertemuan dengan sisi utara sebelah 
barat tangga. Hal ini di laku kan karena pada bagian 
itu keadaan bata masih stabil dan diperlukan 
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sebagai data arkeologis. Ketinggian dinding ini 
kurang lebih 1,95 meter, terditi dati 24lapis. Lebar 
dinding makin ke bawah makin mengecil , bahkan 
lapisan terbawah {nomor lapisan 04) hanya berupa 
bata kulit. Dati keadaan itu, menyebabkan dinding 
ini melesak karena lapisan terbawah sebagai 
pondasi hanya didukung oleh 1 bata saja sehingga 
tidak kuat . Moment maksimum terdapat di tengah, 
maka kemelesakan paling parah ada di bagian ini. 
Di samping itu, pergeseran terbesar berada di 
lapisan terbawah. Bagian ini tidak dapat menahan 
beban dati atas dan gaya geser tanah di 
belakangnya. 
Dati pembongkaran teras II sisi barat dapat 
diketahui bahwa keadaan bata kulitnya sangat 
buruk dan hampir 50 % bata isian dalam keadaan 
rapuh . Tanah di belakang dinding berupa pasir, 
ketikil , dan batu dengan gatis tengah kurang lebih 
7 sentimeter. 
b) Sisi Utara Barat Tangga 
Pada sisi utara yang dibongkar adalah sebelah 
barat tangga. Pembongkaran dilaksanakan pada 
lapis 12 yaitu bagian yang kedudukannya 
bergeser. Bata kulit dalam keadaan baik, 
sedangkan bata isian rapuh dan tidak utuh lagi. 
Lapisan tanah pada bagian dasar terditi dati pasir, 
ketikil , dan tanah padas berwama coklat. 
Pembongkaran pada teras II SIS! utara 1m 
volumenya mencapai 29,90 meter kubik. 
4) Dinding Teras Tingkat I Sisi Barat, Utara, Dan 
Timur 
a) Sisi Barat 
Pembongkaran pada bagian ini membutuhkan 
ketelitian karena hampir semua bata saling melekat 
satu sama lain , terutama bata kulit. Kondisi bata 
kulit dan bata isian baik. Bata kulit yang 
berhubungan dengan jaladwara mengalami 
kerusakan kecil karena bata tersebut sal ing melekat 
dan sukar dilepaskan. Bersamaan dengan 
pembongkaran teras I sisi barat ini ditemukan 
alur-alur setebal 4 - 6 senti meter yang membujur 
arah utara - selatan pada lapis ketiga dari atas 
sampai lapis paling bawah. 
Alur-alur tersebut penuh dengan tanah liat 
berwama hitam dan coklat serta bercampur pasir. 
Dinding bidang barat yang bergeser dibongkar 
sepanjang dua meter. Volume pembongkaran 
adalah 15,00 meter kubi k dan mencapai lapis 
ke-11 . 
Bagian-bagian yang masih stabil seperti di 
bagian utara hanya dibongkar 2 lapis dari atas. 
Sudut barat daya yang masih stabil , tidak 
dibongkar. Tanah di belakang dinding berupa pasir 
halus kecoklat-coklatan sepanj ang arah utara 
selatan . 
b) Sisi Utara 
Pembongkaran pada bagian ini terbagi dalam 
dua bagian yaitu bagian barat dan timur tangga. 
Pada bagian timur tangga ada tiga lapis bata yang 
dibongkar. lapis pertama hanya membongkar bata 
yang kurang baik, tetapi yang berhubungan 
dengan dinding teras tingkat I bidang dalam tidak 
dibongkar. lapis kedua bata di sudut timur !aut dan 
dekat pipi tangga , juga bata yang berhubungan 
dengan dinding kolam timur tidak dibongkar. Pada 
lapis ketiga hanya membongkar penutup saluran 
saja , agar mudah dibersihkan. Dengan demikian 
dapat diketahui bahwa saluran ini tidak berhu-
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bungan dengan saluran di barat tangga , tetapi 
terputus kira-kira 2,25 meter dati pi pi timur tangga. 
Pembongkaran di barat tangga masuk ini hasilnya 
sama dengan pembongkaran di bagian timur 
tangga yairu salurannya juga terputus sekitar 2,25 
meter dati pipi tangga. Hasil pembongkaran 5,40 
meter kubik. 
c) Sisi Timur 
Pembongkaran hanya dilakukan dua lapis saja 
yaitu lapisan atas berupa lantai dan lapisan di 
bawah bata kulit berupa penutup saluran. Penutup 
saluran dibuka agar saluran itu mudah 
dibersihkan. Keadaan penutup saluran susunannya 
sudah tidak sempuma lagi. Tanah pada saluran 
tersebut berupa tanah liat hitam dan tanah coklat 
bercampur pasir. 
5)Bagunanlnduk 
a) Kaki 
Pertama-tama pembongkaran dilakukan pada 
lantai kaki bangunan induk bagian atas . 5etelah 
dilakukan pembongkaran lapis pertama {lapisan 
bata nomor 21), dapat diketahui bahwa lapisan di 
bawahnya masih cukup baik, sehingga tidak perlu 
dibongkar semua, kecuali pada saluran yang 
susunannya sudah tidak stabil perlu diperbaiki 
sampai lapis ke-2 dati lantai dasar. Bagian-bagian 
yang dibongkar yaitu meliputi sisi timur (lapis 21, 
20) , utara {lapis 21) , barat (lapis 21 ,20). 
b) Menara 
Ada lima buah menara yang dibongkar yaitu 
menara nomor 1, 2, 3, 4 , dan 8 . Keadaan bata 
pada menara kaki 1 sudah tidak stabil . 
Pembongkarannya tidak mengalami kesulitan 
karena tidak terdapat sementasi, tetapi keadaan 
bata kulit dan isian sudah rapuh. Pada menara 
nomor 8 keadaannya lebih baik wal aupun ada 
beberapa sementasi. 
Menara yang dibongkar yaitu : 
- menara 1 sebelah barat daya (lapis 1 s.d 13) 
dengan jumlah bata kulit 102, dan bata isian 
34; 
menara 2 sebelah barat, hanya 1 lapis dengan 
bata kulit sejumlah 13 dan bata isian 10; 
menara 3 dan 4 (sebelah barat dan utara) ; 
menara 8 sebelah selatan (lapis 1 s.d 15) 
dengan jumlah bata kul it 141 dan bata isian 83. 
6) Lantai Dasar 
Lantai dasar yang dibongkar adalah lapis kedua 
dari bawah. Hal ini dilakukan karena keadaan bata 
pada lapis pertama dari bawah masi h stabiL 
meskipun ada beberapa bata yang aus dan tidak 
stabil . Pembongkaran lantai dasar ini segera disusul 
dengan pemasangan kembali karena jumlahnya tidak 
banyak. Keadaan bata pada lapis ke-2 dari bawah 
banyak yang aus dan hilang, terutama di bawah 
lubang pancuran . Bata yang masih baik dipasang 
kembali , sedangkan yang rusak diganti dengan yang 
baru. Lantai dasar yang dibongkar meliputi sebelah 
timur, utara dan barat dengan jumlah bata luar 61 7. 
7)Tangga Masuk 
Pembongkaran pada bagian ini harus hati-hati 
karena pada tangga ini bidang-bidangnya sal ing 
berhubungan dengan bidang-bidang teras I, II, III dan 
pagar. 
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Keadaan bata kulit pada perrnukaan sudah aus 
tetapi pada pipi tangga masih cukup baik. Tanah 
dasamya keras berwama coklat kehitaman. ~telah 
mencapai lapis ke-15 pembongkaran dihentikan, 
karena pada lapis ke-16 ditemukan bentuk yang agak 
berbeda. Volume yang dihasilkan dari pembongkaran 
ini adalah 15,13 meter kubik. 
~telah diadakan pembongkaran maka jumlah 
bata secara keseluruhan dapat diketahui. Adapun 
jumlah bata yang dibongkar mencapai 17461 buah 
yang terdiri dari : 
1. bata kulit berjumlah 7457 buah; 
2. bata isian 10004 buah. 
2 . Penurapan 
Pembuatan turap bertujuan untuk menahan desakan 
tanah supaya tidak langsung mengenai dinding teras. 
Ba.han yang dipergunakan yaitu batu kali , PC dan pasir 
dengan perbandingan 1 4. Pemasangan turap 
dilaksanakan di sisi barat, utara , selatan, timur, dan tangga. 
a. Turap Sisi Barat 
Szbagian besar tanah di sisi barat terdiri dari pasir dan 
batu-batu kerikil yang mudah longsor. Keadaan tanahnya 
sangat mengkhawatirkan, terutama di bawah dinding 
teras II. Untuk mencegah terjadinya kelongsoran dibuat 
penopang dari bambu sebelum dibuat turap. 
Pemasangan turap meliputi teras I, II , III dengan volume 
81,9 meter kubik. 
b. Turap Sisi Utara 
~telah dilakukan penggalian di pipi tangga masuk 
sebelah barat (sekitar 3 meter ke arah barat) , ditemukan 
struktur bata, diduga merupakan bagian dari saluran 
pembuangan yang telah ada . Menurut pertimbangan 
teknis dan arkeologis, struktu r bata tersebut tidak perlu 
d ibongkar, walaupun penggalian untuk pemasangan 
turap belum mencapai kedalaman yang diperlukan. 
~belum pemasangan turap. struktUl bata itu ditu tup 
dengan pasir setebal 10 sentimeter agar tidak te rganggu 
oleh pemasangan turap. 
Keadaan tanah d i sebelah ti mur tangga merupakan 
tanah keras berwama cokl at sedalam 3 meter dati 
permukaan tanah. Oi bawah lapi san itu terdapat lapisan 
koral dan pasir (sampai dasar turap). Pemasangan turap 
yang telah d iselesaikan adalah turap teras I. II. dan III 
dengan volun1e 64.08 meter kubik 
c Turap Tangga Masuk 
Keadaan tanah di belakang tangga masu k berwama 
coklat dan tidak terlalu padat hi ngga ked alaman 3.5 
meter dati pem1ukaan tanah. Oi bawahnya te rd apat 
lapisan pasir dan batu koral. sehingga mencapai dasar 
turap . Keadaan tanah demikian "angat mudah longsor. 
sehingga dibuat pe nyangga dati bambu. Turap dindmg 
scbelah barat tangga dan sebelah timur tangga 
dihubungkan dengan turap tangga masuk. sehingga 
mcnjadi satu kesatuan yang kokoh. 
d . Turap Sisi Selatan 
~waktu diadakan penggali an tanah sisi sel atan . 
ditemukan adanya susunan bata yang merupakan 
konstruksi salu ran . Dasar saluran mempunyai ketinggian 
yang sama dengan saluran (bis) yang dibuat pada masa 
Belanda . Menurut perkiraan, saluran ini merupakan 
saluran yang sengaja dibuat pada masa Belanda dengan 
mcrusak bata isian dinding teras tingkat I. 
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Saluran ini dipakai untuk mengalirkan air lewat 
celah-celah yang berada di sudut tenggara bangunan 
induk, hingga air ini dapat mengalir ke arah barat dan 
terus berlanjut ke bis beton yang berada di sudut barat 
daya. Saluran bis yang dibuat pada masa Belanda telah 
diperbaiki agar dapat berfungsi kembali . Saluran pipa 
besi (buatan masa Belanda) yang ada di dinding teras I 
sisi selatan, barat bangunan induk dilepas dan diperbesar 
dengan besi berpenampang 0,10 x 0,30 meter. Saluran 
ini dibuat lebih besar agar air dari dalam candi dapat 
mengalir melalui saluran tersebut, untuk selanjutnya 
diteruskan melalui bis beton (buatan masa Belanda) ke 
dalam bak kontrol di sudut barat daya. 
Di dinding teras tingkat I telah dibuat sebuah bak 
kontrol pada pemugaran masa kini, yaitu untuk menjaga 
agar lumpur dan kotoran dari dalam Candi Induk tidak 
terlalu banyak mengendap di dalam bis. Bak kontrol itu 
dibuat dengan penampang 0,80 x 0,80 meter. Dasar bak 
dibuat 0,60 meter lebih rendah dari dasar saluran. Tutup 
bak kontrol ini dibuat dari plat beton yang mudah 
dilepas. Di atas plat beton dipasang bata lantai teras 
tingkat I yang tidak direkatkan, agar tutup bak ini mudah 
dibuka jika diperlukan. 
e. Turap Sisi Timur 
Penggalian tanah di sisi timur ini dimulai dari arah 
utara menuju ke selatan. Penggalian ini tidak dilakukan 
serentak di seluruh sisi, agar tanah dasar dinding teras 
tingkat II tidak terlalu berat menahan beban. Tanahnya 
berwama coklat dan sangat keras, bagian bawahnya 
merupakan lapisan tanah yang serupa dengan lapisan 
tanah di permukaan teras tingkat I. Di bawah lapisan ini 
terdapat lapisan pasir dan koral sedalam 0, 70 meter, 
lapisan di bawahnya berupa pasir berwama coklat 
sampai ke dasar galian . Pemasangan turap ini dilakukan 
dari utara ke selatan , tetapi tidak dapat dilakukan 
sekaligus pada seluruh sisi karena keadaan tanah yang 
terdiri dari lapisan pasir dan lapisan koral sangat mudah 
longsor. 
3. Pemasangan Kembali (Rekonstruksi) 
Kegiatan pemasangan diawali dengan penyusunan 
percobaan . Penyusunan percobaan ini bertujuan untuk 
mengetahui secara pasti bentuk maupun uku ran bagian 
bangunan itu . Selain itu , untuk mengetahui berapa banyak 
bata yang diperlukan sebagai bata pengganti karena bata 
asli rusak;hilang. Kemudian penyusunan percobaan ini 
dibongkar kembali . Setelah itu , susunan percobaan disusun 
secara terbalik untuk mempermudah pemasangan yang 
sebenamya. 
Sebelum dimulai pemasangan kembali terlebih dahulu 
dibuat bata pengganti untuk yang rusak;hilang. B:!ta 
pengganti tersebut dibuat lebih dul u sebesar bata asli , agar 
tidak terjadi penyusutan bila di pasang. JJmlah seluruh bata 
pengganti 1950 blok bata . 
Dalam kegiatan pemasangan ini di pakai sistem gosok 
baik untuk bata kulit maupun bata isian . Untuk merekatkan 
bata-batanya digunakan perekat PC dan semen merah 
hal us, tetapi pada bagian yang struktumya kurang stabil 
digunakan perekat dengan campuran PC, pasir dan semen 
merah Perbandingan perekat ini adalah 1 : 2 : 3. Untuk 
tempat yang memerlukan ikatan lebih kuat dipakai perekat 
1 PC: 3 pasir. 
Pemasangan kembali bata kulit dan bata is1an . 
pelaksanaannya berpedoman pada susunan percobaan di 
tempat dan pembongkaran seperti kartu pembongkaran, 
gambar-gambar pembongkaran, foto-foto , dan data 
pengukuran yang telah disiapkan sebelumnya. 
Adapun bagian-bagian yang di rekonstruksi terdiri dan : 
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a. Bangunan Induk 
Pelaksanaan rekonstruksi pada bangunan induk dimulai 
dengan penutupan lubang di tubuh hingga ke dasar kaki 
bangunan, kemudian rekonstruksi saluran dari sisi barat, 
utara, dan timur, lantai kaki serta menaranya. 
1) Penutupan lubang di tubuh dan kaki bangunan induk. 
Kegiatan pemasangan kembali bangunan induk 
dimulai dengan menutup lubang di tubuh sampai kaki. 
Pekerjaan yang pertama dilakukan adalah mengeluarkan 
air yang tergenang dan membersihkan lumpur yang 
mengendap di dalamnya . Pengeringan air dari lubang 
tersebut dapat mempermudah pelaksanaan penutupan 
saluran tahap I dan celah-celah yang terdapat pada 
struktur bata. S:lluran tahap I dan celah-celah harus 
ditutup untuk mencegah urugan pasir di lubang tidak 
masuk ke dalam saluran dan celah-celah yang ada, 
sehingga stabilitas pasir yang telah padat tidak terganggu. 
S:lluran tahap I itu dapat ditutup karena tidak 
berhubungan dengan saluran tahap II, sehingga apabila 
saluran tahap II yang sejajar dengan jaladwara (di 
bangunan induk, dinding teras tingkat I dan bilik kolam) 
bila difungsikan kembali, sirkulasinya tidak terganggu 
oleh penutupan saluran tahap I. S:lluran pertama ditutup 
dengan bata, ukurannya disesuaikan dengan lubang 
yang ada. Penutupan saluran itu diperkuat dengan 
campuran perekat PC dan bubuk bata . Penutupan ini 
dilakukan sedemikian rupa , sehingga masih jelas terlihat 
bahwa ditempat tersebut pemah ada saluran . 
wbang di bagian tubuh bangunan induk ditutup pasir 
setinggi bata penutup saluran tahap I, sedangkan lubang 
di kaki bangunan induk sebelah timur ditutup pasir 
setinggi dua lapis dan di bawah lantai saluran II. Oi atas 
urugan pasir dipasang plat beton tanpa tulang setebal 
0 ,09 meter. Untuk memperkuat plat beton dan membuat 
ikatan dengan bata isian, maka plat beton itu 
dimasukkan sedalam lebih kurang 0,10 meter ke dal am 
bata isian. Oi atas plat beton itu dipasang bata dengan 
campuran perekat PC dan semen merah . Kemudian 
dipasang bata kul it dengan sistem gosok dengan 
menggunakan campuran perekat PC dan semen merah 
Pemasangan bata kulit untuk penutup lubang di bagian 
ini dibuat sejajar dengan bidang asli yang masih tersisa 
2) Rekonstruksi profil kaki dan tubuh bangunan indu k. 
Bentuk profil kaki dan tubuh bangunan induk di s1si 
timu r dan barat disesuaikan dengan profil yang berada di 
sisi utara yang masih lengkap. Pemasangan bata kul it 
pada bangunan induk m1 dengan sistem gosok 
menggunakan campuran perekat PC dan semen merah, 
sedangkan pemasangan bata isiannya menggunakan 
campuran perekat PC dan pasir. 
Profil menara semu (menara yang menempel pada 
tubuh bangunan induk sisi selatan) tidak dibuat karena 
bentuknya tidak sama dengan profil menara semu di sisi 
utara. ~lain itu, pembuatan profil tersebut dapat 
n1embentuk menara yang berad a di de pannya (menara 
nom or 8) . ~bagai ganti nya. maka pembuatan 
menara-menara semu 1m hanya dibuat bentuk 
geometrisnya saja agar mudah di kenal sebagai hasil 
pembuatan masa kini . 
Pelaksanaan rekonstruksi bangunan induk d!laku kan 
pada sisi timur, tepatnya yaih.t pada pertemuan antara 
dind ing teras tingkat I dan kaki. Rekonstruksi mi 
herdasarkan bekas profil yang ada d i te ras tingkat I. 
Keadaan bata d i bagian ini sudah banyak yang rusak 
(aus). sehingga perlu d iganti dengan bata yang bant. 
Bagian bangunan ind uk si si timur yang telah 
Jirekonstruksi mencapai lapisan nomor 13. 
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Rekonstruksi bangunan induk di sudut tenggara, yaitu 
dinding teras tingkat I sisi selatan dan sisi timur saling 
berhubungan, maka pelaksanaannya dilakukan ber-
sama-sama. Bangunan induk di sudut tenggara yang 
direkonstruksi mencapai lapisan 20. Saluran ke arah 
selatan yang bertemu dengan saluran di sisi selatan 
direkonstruksi dengan mempergunakan bata baru . 
Struktur tahap I yang berada di sudut tenggara tetap 
ditampakkan (tidak ditutup) dengan tujuan agar dapat 
dijadikan sebagai bahan kajian apabila diperlukan di 
masa yang akan datang . 
Penampakan struktur tahap I secara teknis telah 
dilakukan dengan membuat saluran dari pipa PVC (garis 
tengah 8,5 sentimeter) yang dihubungkan dengan 
saluran di dinding teras tingkat I sisi selatan. Saluran itu 
berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam saluran di 
teras tingkat I SIS! selatan, sehingga di tempat 
penampakan struktur tahap I itu tidak digenangi air. 
Adapun saluran tahap I yang berada di bawah menara 8 
(di atas kaki 1) , ditutup dengan pasir. Hal itu dilakukan 
dengan tujuan untuk menjaga keutuhan struktur saluran 
yang asli, sehingga masih dapat dijadikan sebagai data 
apabila diperlukan pada masa-masa mendatang. 
3) Saluran di sisi barat, utara , dan timur. 
Dalam kegiatan ini dilakukan pemasangan kembali 
bata-bata yang telah dibongkar dengan penggantian 
yang telah rusak . Pemasangan pertama dilakukan pada 
lubang sisi timur dan susunan batanya disesuaikan 
dengan pola yang masih ada pada lapisan yang sama. 
Teknis pemasangan mempergunakan sistem gosok 
dengan campuran perekat PC dan semen merah . 
4) Lantai di atas kaki bangunan induk dan penutup saluran 
Pemasangan lantai di atas kaki berfungsi sebagai 
penutup saluran di lantai bangunan induk (saluran tahap 
II ). S:iluran ini hanya ditutup dengan 1 lapis bata , 
sedangkan pada dinding teras tingkat I ditutup dengan 2 
lapis bata . Bata lantai penutup saluran adalah bata baru 
dipasang dengan sistem gosok menggunakan campuran 
perekat PC dan semen merah . 
5) Menara pada kaki 
Rekonstruksi dilakukan pada menara 1, 2, 3, 4 dan 8 
Menara 1 dan 3 terletak di sudut, sedangkan menara 2 
dan 4 di tengah-tengah sisi. Rekonstruksi menara yang 
terletak di sudut dilaksanakan berdasarkan menara 1, 
sedangkan yang terletak di tengah-tengah berdasarkan 
menara 8. Menara 2 terdiri dari 8 lapis bata asli dan 7 
lapis bata pengganti. Menara 3 terdiri dari 9 lapis bata 
asli dan 4 lapis bata baru . S2dangkan menara 4 terdiri 
dari 9 lapis bata asli serta 6 lapis bata pengganti . 
Rekonstruksi menara 8 yang terletak di tengah-tengah 
sisi selatan sebanyak 15 lapis, terd iri atas: bata kulit 109 
(12 disambung, 20 diganti bata baru) dan isian 50 (35 
diganti). 
b. Kolam Barat dan Timur 
Pada bagian kolam hanya dil aksanakan perbaikan 
dengan mengganti bata-bata yang rusak/ hilang. Kegiatan 
ini dimulai pada trap paling atas (l apisan yang tidak 
tergenang air) . Hasil perbaikan meliputi tangga masuk 
kolam, lantai tangga teratas, dan dinding dalam sisi selatan 
lapis 12 dan 18. 
c. Dinding Teras Tingkat I 
1) Teras Tingkat I Sisi Timur 
Rekonstruksi di sisi timur meliputi pemasangan 
kembali bata nomor lapis 20 dan 21 (hasil pem-
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bongkaran) , melengkapi bagian yang hilang di sebelah 
selatan dan menambahkan 1 lapis yang merupakan bata 
lantai (nomor lapis 22) , serta pemasangan jaladwara. 
Untuk melengkapi bagian yang hilang di sebelah 
selatan, telah dilakukan pengambilan contoh dari data 
yang masih ada di sebelah utara. Oi samping itu, juga 
mengambil perbandingan dari sisi barat sebab kedua 
dinding ini mempunyai bentuk profil dan ukuran yang 
boleh dikatakan sama. 
Pemasangan kembali bata lapis 20 dan 21 yang 
merupakan hasil pembongkaran, sebagian batanya 
banyak yang diganti dengan bata baru, terutama nomor 
lapis 20 yang merupakan bata penutup saluran. 
Alur (lekukan) yang terdapat di nomor lapis 21 diisi 
dengan semen merah halus untuk menghindari dari 
putusnya susunan bata . 
Sstem pemasangan bata kulit dengan memakai sistem 
gosok dengan perekat 1 PC : 2 semen merah. Adapun 
pemasangan bata isian ada 2 cara. Pertama, seperti 
sistem pemasangan bata kulit untuk bata isian asli atau 
pengganti. Kedua , memakai perekat 1 PC: 4 pasir untuk 
bagian sebelah selatan yang sifatnya melengkapi bagian 
yang hilang dan volumenya cukup besar. 
Untuk bata lapis 22 yaitu lapisan paling atas dan 
sekaligus merupakan lantai teras yang bentuk aslinya 
tidak diketahui lagi . Atas dasar kesamaan ukuran dengan 
sisi utara, serta bekas gosokan bata yang masih nampak, 
maka dapatlah diperkirakan bahwa pola susunan 
batanya ada kesamaan dengan sisi utara . Perkiraan ini 
hanya merupakan analisa dari data yang tidak begitu 
lengkap, dan berusaha mengembalikan sebanyak 
mungkin seperti bentuk aslinya . Hasil analisa tersebut 
dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat pola 
susunannya, sehingga bata nomor lapis 22 teras I sisi 
timur, batanya baru semua . 
Pemasangan kembali jaladwara juga dilakukan. Uma 
jaladwara yang masih ada di lengkapi menjadi 8 buah. 
Penambahan 3 jaladwara ini hanya terbatas pada bentuk 
profil dan sirklulasi air saja. Lubang tempat jaladwara 
juga dibuat dengan maksud apabila jaladwara aslinya 
dapat ditemukan kembali , dapat langsung dipasang 
dengan cara memasukkan dari depan . 
Pekerjaan lainnya yaitu pembuatan saluran yang 
terdapat di bawah lantai dengan cara menarik garis lu rus 
dari sisi saluran di sebelah barat bangunan induk hingga 
bertemu dengan saluran di sisi timur. Besar saluran 
disamakan dengan saluran di sebelah barat bangunan 
induk. Kelanjutan dari saluran yang terdapat di bawah 
lantai kaki bangunan induk (di sisi timur) dibuat hingga 
berhubungan dengan saluran d1 teras tingkat I sisi 
selatan. Saluran itu menggunakan bata baru. pola 
susunannya dibuat sama dengan pola susunan yang 
masih tersisa . 
S2luruh bata kulit yang digunakan dalam rekonstru ksi 
d i bagian ini adalah bata baru . S2dangkan bata isiannya 
adalah campuran bata baru dan bata asli bekas 
rekonstruksi pada masa Belanda di sisi selatan) . Bahan 
pcrekat yang digunakan untuk pe masangan batu is1an 
adalah campuran PC dan pasir dengan perbandingan 1 : 
4. 
2) Dinding Teras Tingkat I Sisi Utara 
Rekonstruksi yang telah dilaksanakan di sisi utara, 
yaitu di bagian barat tangga masuk (lapis nomor 21). 
susunan batanya sudah tidak beraturan. Diperkirakan 
lantai di bagian ini pemah d ibongkar, sehingga pada 
rekonstruksi yang dilakukan saat itu disesuaikan dengan 
susLinan aslinya. Pemasangan bata dil akukan dengan 
sistem gosok. Di atas permukaan lapi san nomor 20 
cl ioe ri lapisan kedap air (araldi te-tar). Untuk pemasangan 
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lapisan nomor 21 menggunakan campuran perekat PC 
dan semen merah. 
3) Teras Tingkat I Sisi Selatan 
Rekonstruksi ini dilakukan di sebelah timur bangunan 
induk. Bata yang tersisa dari bagian ini terdiri dari bata 
isian yang berhubungan dengan kaki bangunan induk 
sisi timur, dan rangkaian bata lurus yang merupakan 
batas pertemuan dengan bidang bawah sisi selatan . 
Dalam peke~aan ini dilakukan pemasangan 
jaladwara sebayak 3 buah. Selain itu dilakukan juga 
pembuatan saluran di sebelah barat bangunan induk. 
Bata kulit yang digunakan dalam rekonstruksi ini 
adalah bata baru. Bentuk, ukuran, dan pola susunannya 
disamakan dengan sisi timur atau kaki bangunan induk. 
Teknis pemasangan bata kulit dilakukan dengan sistem 
gosok yang menggunakan campuran perekat PC dan 
semen merah . Sedangkan untuk bata isian digunakan 
campuran bata lama dan baru dengan campuran perekat 
PC dan pasir (perbandingan 1 : 4) . 
4) Teras Tingkat I Sisi Barat 
Rekonstruksi pada bagian selatan sisi barat dimulai 
dari lapisan nomor 12 sampai nomor 15. Sedangkan 
yang dilakukan pada bagian utara sisi barat hanya pada 
lapisan nomor 20, yaitu pada bata penutup saluran . 
Pergeseran terbesar te~adi di antara lapisan nomor 11 
dan nomor 12. Berdasarkan alasan-alasan tertentu , maka 
lapisan nomor 11 dan beberapa lapisan lain di 
bawahnya tidak dibongkar, walaupun telah terjadi 
pergeseran pad a Ia pi san tersebut (Ia pi san nom or 11). 
Dalam kegiatan rekonstruksi teras tingkat I sisi barat 
dilakukan juga pemasangan kembali alur-alur asli yang 
terdapat lapisan nomor 12 sampai 16. Selain itu 
dilakukan pula pemasangan jaladwara pada tempatnya 
masing-masing. 
Pada teras tingkat I ini telah dilaksanakan pul a 
pemasangan bata isian (lama dan baru) dengan 
menggunakan perekat PC dan pasir yang dilakukan 
dengan sistem gosok. Selain itu juga dil aksanakan 
pembuatan saluran di dalam di nding . 
d. Teras Tingkat II 
1) Teras Tingkat II Sisi Timur 
Kegiatan rekonstruksi di sisi timur di laksanakan 
bersama-sama dengan sisi utara (sebelah timur tangga) 
karena sudut pertemuan kedua sisi tersebut saling 
berkaitan . 
Rekonstruksi pada bagian m1 merupakan 
penambahan bagian-bagian yang telah hilang (rusak) . 
Hasil yang dicapai berjumlah 5 lapis, terdiri dari lapisan 
nomor 1 sampai 5. Sedangkan pada sudut pertemuan 
dengan sisi selatan , telah dilakukan penambahan bata 
baru di bagian kulit maupun isinya. 
2) Teras tingkat II sisi utara 
Pelaksanaan rekonstruksi di teras tingkat II sisi utara, 
sebelah timur tangga masuk telah dilakukan pada lapis 
12 sampai 14. Sedangkan di sebelah barat tangga 
mencapai lapisan nomor 15. Selain itu bata-bata yang 
sudah rusak atau aus diganti dengan baru . 
3) Teras tingkat II sisi barat 
Rekonstruksi di teras tingkat II sisi barat dapat segera 
dilaksanakan karena keadaan batanya masih cukup 
lengkap, sehingga tidak banyak membutuhkan bata 
pengganti . Selain itu rekonstruksinya dapat dilakukan 
bersama dengan rekonstruksi dinding teras tingkat I sisi 
barat (pada lapisan yang sama). 
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Pelaksanaan rekonstruksi berpedoman pada 
bagian-bagian yang tidak dibongkar yaitu sudut 
pertemuan dengan sisi utara barat tangga masuk dan 
sudut saluran teras tingkat I (barat day a). 
Bagian dinding eli sudut pertemuan dengan sisi utara 
sudah agak bergeser, maka dalam pengerjaan dinding 
sisi barat ini tidak dibuat tegak lurus. Pergeseran/ 
kemiringan itu dibuat sedemikian rupa , sehingga tidak 
mempengaruhi sudut pandangan. Rekonstruksi ini 
mencapai 6 lapis , terdiri dari lapisan 05 sampai 11. 
Dalam pelaksanaan rekonstruksi bagian m1 
membutuhkan waktu cukup lama karena adanya bagian 
dinding yang mengalami pergeseran yang kemudian 
dibuat dengan susunan rata dan lurus. 
4) Dinding Teras Tingkat II Sisi Selatan 
Kedudukan dinding teras tingkat II sisi selatan 
ditentukan berdasarkan ukuran jarak antara saluran (eli 
te ras tingkat I) dengan dinding te ras tingkat II sisi barat 
pada bagian yang te rd alam (bukan profil ). Oleh karena 
batas permukaanya diambil dari dinding teras yang 
terdalam, maka lantai teras tingkat I sisi selatan lebih 
Iebar 8,5 senti meter daripada te ras tingkat I sisi barat. 
Dinding teras itu d ibuat polos sehingga tampak 
berbeda dengan dinding eli sisi barat yang mempunyai 
profil karena tidak diketahui bentuk aslinya sehingga 
memberikan kesan bahwa semata-mata untuk 
pertimbangan teknis. 
Empat lapis bata dari bawah dipasang dengan PC dan 
pasir berbanding 1 : 3. Penggunaan perckat ini 
diharapkan akan lebih memperku at dincling clan 
mencegah air yang meresap dari bagian bawah . 
Celah-celah antara pasangan bata dan turap cliisi 
pecahan batu dengan menggunakan perekat yang <>ama 
dengan perekat batanya. Pemasangan bata clinding sisi 
selatan bukan merupakan reko nstruksi bentuk asl inya 
tetapi d ipasang hanya karena pertimbangan teknis d an 
arsi tektural. Untu k memenuhi persyaratan arsi tektu ral. 
bidang depan pemasangan batanya d ikerj akan sebaik 
mungkin. baik ketebalan spesi nya mau pun pola susunan 
batanya. 
e. Teras Tingkat III 
Hasil keseluruhan rekonstruksi teras tingkat III im 
mencapai 75.50 meter kubik Rekonstruksi ini di awah 
dengan memperkuat pondasi sisi timur dan utara dengan 
menggunakan pasangan batu kali dan perekat dan 
campuran 1 PC : 4 pasir. Penguatan pondasi ini merupakan 
penambahan tura p yang telah d ipasang te rdahulu. Hal im 
dimaksudkan untu k mempem1udah pemasangan hatu 
d indi ng. te ru tama dalam menentukan posisi d an ketinggian 
dinding. Bata asli pada teras II I sisi barat dan ti mu r khusus 
racla struktur yang membujur arah selatan banyak yang 
ntsak;hilang. sehingga pola susunan asli tidak d iketahui 
clcngan je las. O leh ka rena itu . pada pemasangan kembah 
bagian ini diganti cl cngan bata baru . Batas pemasangan sisi 
tlmur cl an ba rat cli mul ai dan lapisan 04 (te rbawah) sampai 
dcn~an batas dindi ng sisi selatan . Untuk memperli hatkan 
adanya bata baru, maka d i bagian bawah d incling di buat 
tan pa profi l kaki dan d ipasang dengan perekat 1 P 4 
pasir se teba l 2 senti meter. 
Rekonstru ksi di nd ing teras Il l si ::.t utara dil aksanakan dt 
sebelah timur dan barat tangga Pcmasangan kembal i sisi 
utara ini ked udu kannya tidak dibua t segans karena sudah 
mcngal ami perubahan . Apabil a pemasangan kembali te ras 
tingkat Ill ini dib uat scgati s. maka akan mengganggu 
konstn.tksi tan~ga yang tid ak dibongkar. Pemasangan 
kembali sisi scla tan d il aksa nakan '>eperti di teras II yaitu 
ll!ttuk tnenang~u l an~t vrosi tanah maupun luapan air hujan 
1- ,1 nq mcngal i r 
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f. Tangga Masuk 
~cara teknis penanganan rekonstruksi tangga harus 
dikerjakan secara simultan dengan bagian teras 1, 2, 3, dan 
pagar sisi utara karena secara teknis struktumya saling 
berkaitan. ~lain itu struktur bata pipi tangga masuk yang 
berada di sebelah timur dan barat, bentuk aslinya tidak 
diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, maka penanganan 
rekonstruksinya hanya berupa perbaikan dan merapikan 
susunan bata yang ikatannya tidak kuat atau tidak 
beraturan. 
g. Lantai Dasar 
Pertama-tama dilakukan pemadatan tanah pada bagian 
bata yang hilang dengan cara ditumbuk dan diberi air. 
~belum dipasang bata lantai asli terlebih dahulu bagian 
dasar diperkuat dengan perkat 1 PC : 4 pasir setebal 2 
sentimeter. Bata asli yang hilang diganti, kecuali bata asli 
yang aus atau terkikis akibat curahan air yang mengalir 
melalui jaladwara tetap dipasang kembali untuk 
kepentingan penelitian lebih lanjut. 
Agar air di lantai tidak tergenang dan dapat mengalir 
dengan sempuma, maka permukaan lantai dasar dibuat 
miring ke arah bak kontrol yang terdapat di luar sudut barat 
day a . 
h. Pagar Tembok 
Rekonstruksi pagar ini diawali dengan memperkuat 
tanah dasar dengan diurug dan dicampur pecahan bata dan 
pasir kemudian ditumbuk. Oi atas tanah yang sudah keras 
itu dipasang bata lapisan pertama dengan memberi perekat 
1 PC : 4 pasir setebal 2 sentimeter. Pelaksanaan 
rekonstruksinya sama seperti halnya pemasangan dinding di 
bagian lain yang telah selesai dikerjakan. Bata asli bagian 
pagar ini sudah banyak yang hilang, sehingga diganti bata 
baru dengan melihat lapisan bata asli yang masih ada dan 
berpedoman pad a gam bar rene ana rekonstruksi. 
Rekonstruksi ini dilaksanakan dengan penambahan 4 lapis 
bata isian pada teras lii sisi utara. Kegiatan ini merupakan 
usaha memperkuat konstruksi pagar karena pondasinya 
lebih tinggi dari lapisan bata yang tersi sa di bagian utara . 
Pemasangan bata isian , pola susunannya sesuai dengan 
yang asli, serta mengikuti susunan pola bata kulit. Di ujung 
pagar sebelah barat tangga telah terjadi pergeseran dan 
melesak. Setelah direkonstruksi terli hat susunan bata di 
ujung pemah dipotong dan diratakan sehingga keadaannya 
tidak jelas. Susunan bata di timur tangga, bata asli banyak 
yang hilang dan panjang pagar leb ih pendek dari bidang 
sebelah barat (sekarang) . 
4. Konservasi 
Konservasi adalah usaha untuk melind ungi serta 
menghambat suatu bangunan,6bjek dari pengaruh 
kerusakan lebih lanj ut. Daya tahan bahan-bahan konservasi 
ini tidak lama (hanya dalam waktu tertentu saj a) . cfidi . 
apab ila sudah waktunya , perlu diadakan pengawetan ulang. 
Selain kegiatan tersebut diadakan pula perawatan secara 
teratu r. 
Pelaksanaan konservasi Cand i Ti kus di lakukan selama 
pembongkaran dan sebelum pemasangan kembali 
Pekerjaan konservasi selama pembongkaran bata candi 
dimaksudkan untuk menyelamatkan sementara bata kulit 
yang pecah dan mencegah bata-bata yang pecah itu hil ang 
Kegiatan tersebut meliputi pembersihan kering , 
pembersihan endapan garam dan sisa lichen, pengolesan 
bahan kimia , pembersihan basah , pengeringan , perbaikan . 
dan pengolesan bahan pelindung. Sedangkan kegi atan 
konservasi sebelum pemasangan kembali: pembersihan 
secara mekanis, pengolesan bahan araldite-tar, dan 
pengawetan . 
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a. Konservasi Selama Pembongkaran 
1) Pembersihan Kering 
Setelah dibongkar, bata-bata itu dibersihkan dengan 
menggunakan sikat ijuk secara hati-hati. ~saran 
pembersihan ini adalah debu , lapisan tanah , dan biota 
yang ada. J.Jmlah seluruh bata yang dibersihkan 
mencakup 15.588 buah terdiri dari 6.686 buah bata 
kulit, dan 8.902 buah bata isian . 
2) Pengolesan Bahan Kimia 
Pengolesan ini hanya dilakukan pada bata-bata yang 
masih ditumbuhi lichen (jamur kerak). Selain itu untuk 
bata yang su lit dibersihkan secara kering, sebelum dioles 
dengan AC 322, maka permukaan yang ditumbuhi 
jamur disemprot du lu dengan Rylof H. Hal ini juga 
berguna untuk memudahkan pengolesan AC 322 
tersebut. Komposisi bahan AC 322 perbandingannya 
adalah sebagai berikut . 
- Amonium bicarbonate : 30 gram 
- SJdium bicarbonate : 50 gram 
- Carboxymethyl cellulose (cellogen) : 59 gram 
- Tetra Acetate (Aquamolline) : 25 gram 
- Disinfektant (Arkopal) : 3 gram 
- Air sampai mencapai volume: 1000 gram 
Bahan-bahan tersebut setelah dicampur secara 
homogen dan membentuk pasta kemudian diol eskan 
secara lokal pada jamur yang tumbuh pada batu 
3) Pembersihan Basah 
Pembersihan harus dilakukan secara hati-hati sebab 
pembersihan ini tidak boleh menggu nakan air terlalu 
ban yak. 
Pada AC 322 yang masih menempel pada jamur 
harus dibersihkan dulu dengan solet bambu atau spatu la 
kemudian dengan air sambil disikat. Air pencuci harus 
bersih dan mempunyai ph yang mendekati netral. Bi la 
ph air sangat asam, maka bata akan hancur. Setelah 
jasad yang di permukaan bata kulit mati, kemudian 
dilakukan pada bata isian . Pembersihan sebanyak 
14.642 buah bata terdiri dari bata kulit 6 .665 buah dan 
7.977 buah bata isian. 
4) Pembersihan Endapan Garam dan Sisa lichen 
Pembersihan dilakukan pada bata kulit yang 
mengandung endapan putih (kristal garam) dan sisa-sisa 
jarum goni. Bagian yang dibersihkan ialah teras tingkat I 
dan teras tingkat II (sisi utara, barat dan timur) . 
5) Pengeringan 
Bila bata kulit basah, maka daya rekat akan 
berkurang. Oleh karena itu, perlu dikeringkan secara 
alami menurut kelompoknya masing-masing. J.Imlah 
bata yang dikeringkan sama dengan pembersihan basah. 
6) Perbaikan 
Perbaikan bata kulit mel iputi penyambungan 
bata-bata yang retak, rapuh dan penambahan bata yang 
hilang. Kegiatan perbaikan tersebut menggunakan 
perekat semen karena bahan !em merek David Fusler 
614 sangat tebatas . Pelaksanaan ini dilakukan pada bata 
kulit saja. J.Imlah perbaikan mencapai 524 buah bata . 
7) Pengolesan Bahan Pelindung 
Untuk menghindari kerusakan akibat pengaruh fisis 
dan biologis, maka bata diberi bahan pelindung 
masonseal. Setelah bata kering baru dioles dengan 
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masonseal yang dapat menolak air dengan 
mempergunakan kwas pada permukaan bata. Hasil ini 
sangat terbatas, jadi hanya dilakukan pada setengah bata 
dari permukaan luar. J.tmlah pengolesan 5.740 buah 
bata. 
8) Pengawetan 
Untuk pengawetan dilakukan penyemprotan bahan 
Hymine 1 o/o dan Hyvar X - L konsentrasi 1 o/o pada 
permukaan bata-bata kulit. Hal ini dilakukan karena 
jasad yang paling dominan pada bata kulit adalah algae. 
Bata yang diawetkan berjumlah 2.817 buah bata kulit. 
b. Kegiatan Konservasi Sebelum Pemasangan Bata 
1) Pembersihan secara mekanis pada menara induk, kaki 
bangunan induk dengan menyemprotkan pestisida Rylof 
H dengan konsentrasi 2 o/o , dinding teras tingkat I sisi 
timur dan selatan, serta coretan-coretan pada candi 
induk sisi barat dan dinding teras tingkat III sisi timur 
dengan Aseton 25 persen 
2) Pembersihan secara khemis pada tangga, bagian-bagian 
tertentu dinding teras tingkat II sisi utara dan timur. 
3) Pengolesan bahan Araldite- tar pada lantai teras tingkat I 
sisi utara: 5 ,70 meter persegi , sisi selatan: 28,4 meter 
persegi, sisi barat: 19,40 meter persegi dan sisi timur: 
33,56 meter persegi, lantai teras tingkat II sisi utara (timur 
tangga): 9,12 meter persegi , lantai teras tingkat II sisi 
barat (lapis 02) : 15,00 meter persegi dan sisi barat lapis 
01 - 02 bagian luar : 3,00 meter persegi. J.iga dilakukan 
pada besi yang digunakan untuk menghambat proses 
oksidasi pad a besi. 
4) Pengawetan pada kaki bangunan induk dan menara 
induk dengan mengoleskan Hyvar X - L konsentrasi 1 o/o 
dan penyemprotan Rylof H 500 konsentrasi 2% pada 
candi serta bagian-bagian lainnya. 
5) Analisa laboratorium 
Untuk mengetahui kualitas bata baru maka dilakukan 
pengujian melalui analisa laboratorium. Bata-bata 
tersebut mempunyai kekerasan yang hampir sama tetapi 
porositas berat jenis dan kandungan air di dalamnya 
berbeda . 
6) Pengujian efektifitas bahan pestisida 
Bahan yang akan diujikan ialah Lichanate dengan 
konsentrasi yang berbeda antara 0,5 - 5 % . Hal ini 
dilaksanakan untuk mengetahui daya basmi bahan 
tersebut terhadap lichen, algae, moos , dan ganggang 
yang tumbuh di bata . Bahan pestisida dioles pada objek 
dalam kondisi yang berbeda dalam ruangan dengan 
suhu minimum;fnaksimun 22;23 °C. ~dangkan di luar 
ruangan tetapi objeknya sudah dioles dengan lichanate 
kemudian ditutup plastik dengan suhu minimum/ 
maksimum 22;23° C. 
Pengujian di sekitar Candi Tikus dalam jangka waktu 
pengamatan 1 bulan hasilnya kurang efektif. Kemudian 
dilaksanakan lagi pengujian dengan bahan Holeceal 
untuk menolak air. ~lain itu, dilakukan pula pada bata 
yang telah kering dengan cara vertikal, horisontal dan 
kedua-duanya. ~telah itu direndam dalam air setinggi 
10 sentimeter, setelah 4 menit diketahui bahwa bata 
yang dioles Holeceal telah menyerap air sebesar 100 %, 
sedang yang diolesi tidak menyerap ai r. ~telah 24 jam, 
bila tidak diolesi maka menyerap air 20,57 %, kemudian 
diolesi secara horisontal yang berdaya serap sekitar 0,74 
% dengan wama bata yang sama terutama bata yang 
terendam air. ~telah pengujian bahan Pra loye B 72 
yang dilarutkan dalam Acthyl Acetat hingga mencapai 
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konsentrasi 22,73 %. Gunanya untuk menyatukan 
kembali bahan-bahan yang rapuh . Lmgkah pertama 
ialah mengetahui berat jenis real , kedap air jenuh dan 
porositas bata-bata yang akan diuji , kemudian direndam 
selama 24 jam. Mineral bata semakin kompak, wama 
mineral bata berubah menjadi cerahAnengkilap dan 
porositas, berat jenis real serta kedap air jenis bata 
mengalami penurunan. 
BABV 
PEN AT AAN LINGKUNGAN 
Penataan lingkungan merupakan kegiatan tahap akhir dari 
-,uatu pemugaran . Adapun kegiatan penataan ini mencakup 
kegiatan pembongkaran bangunan sarana . perataan;f:>engurugan 
tanah, pemagaran , pembuatan salu ran air, pembuatan jalan 
-;e tapak. pembuatan pos jaga;fuang informasi , pertamanan serta 
kegiatan lainnya. Untuk penataan lingkungan ini diperl ukan lahan 
yang luas, sehingga diadakan pembebasan tanah, karena tanah 
milik purbakala hanya 4.500 meter persegi. Tanah yang 
dibebaskan seluas 2.100 meter persegi (1985;1.986) dan 2.000 
meter persegi ( 1986;1.987) . 
1. Pembongkaran Bagunan Sarana 
Pembongkaran yang dilaksanakan adalah pembongkaran 
bangunan . yang telah dipakai pada waktu pelaksanaan 
pemugaran . was sarana bangunan adal ah 1. 100 meter persegi 
terdi ri dari: 
a . tempat penampungan bata 803 meter perseg1 ; 
b . bengkel kerja 84 meter persegi; 
c. kantor (bengkel kerja) 200 meter persegi ; 
d. tempat disel/dapur 8 meter persegi ; 
e . pos jaga (2 buah) 5 meter persegi; 
J umlah : 1. 100 meter persegi; 
2 . Perataan/ Pengurugan T anah 
Kcgiatan perataan;f:>engurugan tanah merupakan salah satu 
kegi atan pokok . Luas tanah mel iputi 8.600 meter persegi . 
c;edangkan daerah yang perlu diratakan adalah seluas 1.288 
meter persegi . Keadaan 0ermukaan tanah halaman Candi Ti kus 
belum tcratur karena masih banyak lubang-lubang, gundu kan . 
pohon bambu;Semak dan bekas bangunan sarana . Perataan im 
melipu ti hampir se luruh halaman yaitu halaman candi sebelah 
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timur, utara, barat, selatan dan tenggara . Hal yang penting 
dalam pengurugan ini ialah teknis pengeringan halaman akibat 
air hujan maupun ditinjau dari estetika pertamanan. 
3. Pemagaran 
Daerah pemagaran m1 mencapai panjang 310 meter 
dengan batas sisi timur 51 meter, sisi utara 52 meter, sisi barat 
132 meter dan sisi selatan 75 meter. 
Konstruksi pagar disesuaikan dengan pagar yang sudah ada, 
yaitu dari bahan tiang besi siku berukuran 4 x 40 x 40 
milimeter, tinggi 1,25 meter yang ditancapkan pada pondasi 
balok trapesium. Ukuran balok bagian atas 0,20 meter, Iebar 
0 ,30 meter, tingginya 0,40 meter. Balok beton ditanam 
sedalam 0,35 meter. Sebelum pemasangan balok terlebih dulu 
bagian bawah dilandasi pasir padat setebal 0,50 meter. Pada 
batas tanah yang bertebing karena bekas urugan tanah baru 
seperti di sisi selatan dan barat, sebelum pemasangan beton di 
bawah dipasang bata berspesi 1 PC : 5 pasir. Jirak tiang 2,25 
meter dan pada setiap empat tiang dipasang sekur dari besi 
agar tiang tetap kokoh dan tidak melengkung akibat tarikan 
kawat duri. Sekur, tiang dan kawat dimeni dan bron agar tahan 
lama. Peketjaan lain ialah pembuatan pintu dorong di sisi 
barat halaman selatan. Lebar pintu 8 meter terbuat dari bahan 
besi kana! tipis dan pipa besi dengan diameter dua dim. 
Untuk mempermudah membuka pintu dibagi dua dilengkapi 
dengan roda serta rei gerakan searah dengan pagar. Pintu dicat 
minyak berwama hijau tua guna keserasian dengan 
lingkungan. 
4. Pembuatan Saluran Air 
S:lluran ini dibuat di sekitar halaman candi dengan panjang 
seluruhnya mencapai 202 meter. Maksud pembuatan saluran 
ini untuk menanggulangi air hujan yang akan masuk ke dalam 
candi atau luapan air sungai di sebelah selatan dan timur pada 
musim hujan . 
Pelaksanaannya dimulai dengan mengadakan penggalian 
tanah pada bagian yang akan dipakai untuk saluran sebanyak 
41 ,63 meter kubik, kemudian dilanjutkan pemasangan bis 
beton dan dinding bata mulai dari arah timur, selatan, utara 
dan barat. Bis beton 1;2 lingkaran dengan diameter 30 
sentimeter, panjang 1 meter dipasang di atas urugan pasi r 
padat dengan kemiringan tiap sisi 3 %. Pada tiap sambungan 
bis beton di bawah dipasang bata dengan perekat 1 PC : 4 
pasir dan tiap-tiap celah sambungan dibuat jarak 2 sentimeter 
~belum dinding bata dipasang di atas bis beton maka pada 
luas bidang beton tersebut diisi dengan pasir urugan yang 
dipadatkan, guna menjamin kestabi lan pasangan batanya 
Campuran perekat yang dipakai adal ah 1 PC : 4 pasir halus, 
kemudian diberi !epa setebal 2 sentimeter dengan perekat yang 
sam a. 
S:lluran di sekitar bangunan Candi Tikus alirannya dibuat 
dari sisi timur ke arah selatan dan seterusnya menuj u sisi barat 
dibuang ke bekas saluran yang dibuat &Ianda di sisi barat 
bagian luar. Pada sisi utara yang lebih tinggi dari sisi-sisi lain 
saluran dibuat menuju barat dan kemudian bertemu dengan 
aliran ai r dari sisi selatan pada pembuangan serta menuj u 
saluran &Janda . 
Pada halaman sisi utara dibuat saluran air dari bis beton 
untuk menanggulangi luapan air dari sawah penduduk. 
~bagian besar merupakan bekas saluran bak penampungan 
bata. Bak penampungan tersebut dibongkar, sedangkan saluran 
air yang dibuat dari bis beton tidak dibongkar dan ditambah ke 
timur dengan bis beton yang sama ukurannya . Dengan 
demikian bila air sawah penduduk meluap akan melalui 
sal uran bis beton menuju sungai di sisi barat !aut halaman. 
5. Pembuatan Jalan Setapak 
Pembuatan jalan setapak dimaksudkan untuk memberi 
petunj uk kepada pengunjung arah masuk ke candi. ~belum 
jal an tersebut dibuat, para pengunjung masuk ke candi tidak 
81 
melalui trap yang ada, melainkan melalui dinding-dinding 
teras. Apabila hal ini tidak segera ditanggulangi maka akan 
berakibat merusak bata-bata yang ada, juga dapat 
membahayakan keselamatan pengunjung. c.hlan setapak akan 
dibuat mengelilingi candi, tepatnya terletak antara 0,60 meter 
dari tepi saluran air dan 1 meter dari tepi bagian luar dinding 
teras 3 (pagar candi) . 
Konstruksi jalan setapak dibuat selebar 2,50 meter terdiri 
dari hamparan kerikil diameter 1 sentimeter sampai dengan 3 
sentimeter dan diberi tanggul (tepi jalan) dari pasangan bata 
berspesi. Bahannya menggunakan pasir dengan semen merah 
halus berbanding 1 : 1. Pelaksanaannya telah dimulai dengan 
pembuatan tanggul (tepi jalan) yang terbuat dari pasangan bata 
berukuran tebal setengah bata dengan kedalaman 3 sampai 4 
lapis menggunakan perekat 1 PC : 4 pasir. Untuk 
mengalirkan genangan air hujan di sekitar struktur candi , 
tinggi jalan setapak dibuat 2 sentimeter lebih rendah dari lapis 
teratas dinding teras 3. 
Batas jalan setapak yang rata dengan garis tembok pagar di 
sisi timur maupun barat telah dibuatkan trap tangga dari 
pasangan bata. Hal ini dilakukan oleh karena permukaan 
tanah sebelah utara candi lebih tinggi sekitar 35 sentimeter 
daripada sebelah selatan . 
Untuk menghubungkan jalan setapak keliling candi dengan 
halaman di sebelah selatan dan timur yang kedudukannya 
lebih tinggi (bertebing) telah dibuatkan struktur tangga dari 
pasangan bata dengan Iebar 2,50 meter. Sedangkan untuk 
menghubungkan dengan halaman di sebelah utara , juga dibuat 
trap tangga dan penutup saluran untuk dapat dilalui 
pengunjung. 
6. Pembuatan Pos Jaga/Ruang lnformasi 
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Sebagai salah satu sarana pengunjung maka dibangun pos 
jaga,Auang informasi. LDkasi bangunan terletak di sudut 
tenggara halaman selatan dengan luas 32 meter persegi dan 
dibagi menjadi ruang pos jaga, ruang informasi, kamar mandi 
dan we, serta ruang generator;l:>ompa air. 
7. Pertamanan 
Tanah yang ditanami untuk pertamanan ini seluas 2.853 
meter persegi. Adapun jenis tanaman antara lain krokot hijau, 
dan merah , bunga terang bulan, bulu ayam. dan tanaman 
pendek lainnya. Tanaman krokot ditanam secara berkelompok 
menurut jenisnya pada petak gundukan tanah seluas 0,6 x 2 
meter. Tanaman krokot , bunga sepatu dan puring ditanam 
pada daerah antara saluran air dan tepi jalan setapak di barat 
candi dan areal yang agak luas. 
Pada halaman selatan dibuat pembatas dari tanaman 
penihan kuning dan gundukan-gundukan tanah yang terdiri 
dari tanaman asem Iondo seti ngg1 2 meter, dengan 
pendamping bata bekas bongkaran . Di pinggir pagar ditanami 
tanaman penihan hijau , maja dan pohon angsana dengan jarak 
4 meter. Maksud penanaman tersebut ialah agar terdapat kesan 
tertu tup antara halaman candi dengan rumah penduduk di 
barat. demikian pula pada pagar sebelah utara. Pohon-pohon 
yang sudah ada dan dianggap terlalu tinggi kemudian 
dipangkas. Tanaman-tanaman;bunga hias terutama yang dekat 
dengan bangunan candi diberi pendamping dari susunan batu 
kali dari bongkaran pondasi bangsal kerja , serta besar kccil 
d ise!::.uaikan dengan tanaman . Batu kali yang dipergunakan 
bentuknya hampir bulat dengan diameter lebih kurang 12 
senti meter. Penanaman rumput juga dilaksanakan pada tempat 
yang tidak ditanami bunga agar kelihatan hijau dan di daerah 
bertcbing tidak akan terjadi kelongsoran. Penanaman rumput 
mi dengan cara melubangi tanah sedalam dan seluas gebalan 
ll.lmput dilakukan dengan jarak 20 senhmeter. Kemudian 
tanaman;fu mput diberi pupu k kandang dan kimia agar Iekas 
berkembang biak. 
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Kegiatan lain yang dilaksanakan dan erat sekali dengan 
sasaran ialah penutupan bak kontrol di barat daya candi, 
pembuatan tempat penampungan bekas bongkaran dan 
pemindahan 3 (tiga) buah bekas komponen candi. Penutup 
bak kontrol yang berada di barat daya candi dimaksudkan 
untuk keamanan pengunjung, di samping itu dari segi estetika 
bak tersebut lebih baik ditutup. Ukuran bak kontrol 2 x 2 x 5 
meter. Konstruksi tutup bak kontrol terbuat dari plat beton 
bertulang yang diambil dari bekas meja kerja di bengkel yang 
telah dibongkar. Di bawah plat beton dipasang 3 (tiga) batang 
gelagar yang terbuat dari pipa besi berdiameter 10 sentimeter, 
bekas tiang kabel listrik yang ada di Candi Tikus. Pemasangan 
plat beton dimaksudkan agar bak menjadi stabil. 
Pembuatan tempat penampungan hasil pembongkaran 
bagunan sarana sangat perlu sekali dilaksanakan. Oleh karena 
hasil pembongkaran tersebut banyak sekali jumlahnya, 
sehingga diperlukan tempat penampungan yang aman dan 
rapi. Bahan tempat penampungan berasal dari sebagian bekas 
bongkaran bangunan sarana yang terdiri dari triplek, seng 
gelombang dan kayu. Luas bangunan 4 x 7 meter persegi 
dengan lantai tanah. 
11ga buah bekas komponen Candi 11kus yang semula 
ditampung di bengkel kerja dipindahkan ke depan ruang 
informasi agar terhindar dari kapilaritas air tanah yang dapat 
menimbulkan kerusakan. Di bawahnya diberi batu kali sebagai 
bahan landasan yang disusun rata. Tiga komponen candi ini 
ditemukan di Candi Tikus. S:ttu buah merupakan bekas 
pahatan tubuh menara yang terdapat di bangunan induk. 
Ketiga komponen itu terdiri dari susunan bata yang telah 
mengalami sementasi, sehingga merupakan satu susunan bata 
yang rapat dan kuat. Bekas patahan menara bangunan induk 
ditemukan pada lubang bagian kaki bangunan induk di sisi 
timur. Sedangkan yang dua buah lagi ditemukan di belakang 
dinding teras III sisi barat sewaktu dinding teras tingkat III 
dibongkar. 
BABVI 
PENUTUP 
Candi Tikus telah berhasil dipugar pada tahun anggaran 
1984/1985 sampai dengan tahun 1988/1 989. Pemugarannya 
di laksanakan secara partial (sebagian) karena sebagian besar 
bangunan-bangunan masih dalam keadaan lengkap (utuh) dan 
hanya sebagian kecil saja yang mengalami kerusakan . 
Proses pemugaran Candi Tikus ini didahului oleh serangka1an 
kegiatan studi yaitu : studi kelayakan , studi teknis arkeologi , dan 
rencana induk arkeologi (master plan archaeology) . Selanjutnya 
tahap pelaksanaan pemugaran yang meliputi : pambongkaran 
bagian tembok, teras , tangga, kolam, lantai dasar, dan bangunan 
induk. Setelah itu dilakukan pemasangan kembali . Sistem yang 
dipakai adalah sistem gosok untuk bata kulit dan bata isian. 
Dalam merekatkan bata-bata tersebut digunakan perekat PC 
pasir dan semen merah. 
Dalam kegiatan pemugaran Candi Tikus ini telah dilaksanakan 
konservasi yang dilakukan selama pembongkaran, dan sebelum 
pemasangan kembali . Konservasi selama pembongkaran, 
kegiatannya meliputi : pembersihan kering, pembersihan basah , 
pembersihan endapan garam dan sisa lichen, pengeringan. 
perbaikan, pengolesan bahan pelindung, dan pengawetan. 
Sedangkan konservasi sebelum pemasangan kembali meliputi 
pembersihan secara mekanis, pengolesan , dan pengawetan . 
Tahap akhir dari pemugaran Candi Tikus adalah penataan 
lingkungan antara lain : pemagaran, pembuatan saluran air, 
pempuatan jalan setapak, dan pembuatan pos jaga/ruang 
informasi serta pertamanan. 
Pemugaran Candi Tikus merupakan salah satu bukti adanya 
usaha pelestarian benda eagar budaya sesuai dengan tujuan 
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 
Budaya pasal 2 yang berbunyi : Perlindungan benda eagar 
budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya 
untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia . 
Candi Tikus ini perlu dilestarikan karena merupakan 
peninggalan masa Majapahit yang dibangun pada abad XIII- XIV. 
Selain itu, juga memiliki bentuk arsitektur yang unik terdiri dari 
unsur-unsur petirtaan yang mempunyai struktur kolam, 
pancuran-pancuran air berbentuk makara dan padma, serta 
saluran air. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, maka dapat 
diketahui bahwa pada masa itu telah dikenal sistem pengairan. 
Di samping itu, bangunan petirtaan ini merupakan satu-satunya 
yang terdapat di situs Trowulan, walupun di daerah lain di Jawa 
Timur terdapat bangunan petirtaan, seperti Candi Kepung di 
Kediri (Endang SH Soekatno, 1989, hal 53-63). 
Candi Tikus juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan yang mempunyai nilai luhur dan 
mempunyai arti penting , khususnya dalam memupuk rasa 
kebanggaan nasional yaitu bahwa nenek moyang kita telah 
mengenal sistem pengairan serta teknik pembuatan bangunan 
dari bata. 
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LAMPIRAN 9. FOTO- FOTO 
Kol . Suaka PSP Jatun 
Candi Tikus sebelum dipugar (tampak dari arah barat daya) 
Kol Suaka PSP Jat1111 
Situasi Candi Tikus sebelum dipugar (tampak dari arah barat !aut) 
Kol . Suaka PSP Jatlm 
Bagian tembok sisi barat yang lentur (dilihat dari arah tenggara) 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Lantai dasar sebelah barat, sebagian ubin dasar lantai telah hilang , 
dan nampak pcrmukaan atas rusak 
Kol. Suaka PSP Jat1m 
Situas1 setelah pembongkaran teras II I s1si utara timur tangga 
(tampak timur) 
Kol. S uaka PSP Jatim 
Hasil pemasangan bata pada lantai bilik kolam barat 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Tem uan struktur teras sisi selatan 
Ko l. Suaka PSP Jat im 
Detail sudut perpotongan teras I sisi timur, selatan. di sudut tenggara 
Kol. Suaka PSP Ja trm 
Peresmian puma pugar Candi Tikus oleh Direktur Jenderal Kebudayaan 
pad a tanggal 21 September 1989. 
(Kol. Suaka PSP Jatim 
Situasi lingkungan Candi Tikus setelah dipugar (tampak tenggara) 

